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проекта
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Куратор регионального проекта Тимофеева А.В.

Заместитель Председателя Правительства Новгородской

области

Яковлев В.Н.Руководитель регионального проекта Министр здравоохранения Новгородской области

Манцырев Е.О.Администратор регионального проекта

Главный врач ГОБУЗ "Областной клинический

онкологический диспансер"

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Новгородской области "Развитие

здравоохранения Новгородской области"

Региональные проекты, обеспечивающие достижение

показателей и результатов федерального проекта (в составе

национального проекта)

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Новгородской области "Развитие

здравоохранения Новгородской области до 2029 года"

Подпрограмма "Совершенствование оказания

специализированной, включая высокотехнологичную,

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой

специализированной, медицинской помощи, медицинской

эвакуации" государственной программы Новгородской

области "Развитие здравоохранения Новгородской области до

2029 года"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1.

Доля злокачественных

новообразований,

выявленных на I-II стадиях

53,2000 2017

0,0000 54,8000 52,5000 55,0000 53,4000 53,9000 55,6000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля лиц с онкологическими

заболеваниями, прошедших

обследование и/или лечение

в текущем году из числа

состоящих под

диспансерным наблюдением

66,0000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 66,0000 70,0000 75,0000 80,0000

ПроцентФП -

--

1.3.

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и

более из общего числа

больных со

злокачественными

образованиями, состоящих

под диспансерным

наблюдением

51,6000 2017

0,0000 52,6000 58,3000 58,5000 58,8000 59,1000 60,0000

ПроцентФП -

--

1.4.

Одногодичная летальность

больных со

злокачественными

новообразованиями (умерли

24,4000 2017

0,0000 22,9000 21,8000 20,6000 22,6000 21,8000 21,2000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

в течении первого года с

момента установления

диагноза из числа больных,

впервые взятых под

диспансерное наблюдение в

предыдущем году)
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1. Доля злокачественных новообразований,

выявленных на I-II стадиях

54,00

00

54,20

00

54,30

00

54,50

00

54,60

00

54,80

00

Процент 55,6000

55,50

00

55,30

00

55,20

00

55,00

00

54,90

00

ФП

1.2. Доля лиц с онкологическими заболеваниями,

прошедших обследование и/или лечение в

текущем году из числа состоящих под

диспансерным наблюдением

6,700

0

13,30

00

20,00

00

26,70

00

33,30

00

40,00

00

Процент 80,0000

73,30

00

66,70

00

60,00

00

53,30

00

46,70

00

ФП

1.3. Удельный вес больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет

и более из общего числа больных со

злокачественными образованиями, состоящих

под диспансерным наблюдением

59,20

00

59,30

00

59,30

00

59,40

00

59,50

00

59,60

00

Процент 60,0000

59,90

00

59,90

00

59,80

00

59,70

00

59,60

00

ФП

1.4. Одногодичная летальность больных со

злокачественными новообразованиями

(умерли в течении первого года с момента

установления диагноза из числа больных,

впервые взятых под диспансерное наблюдение

в предыдущем году)

21,80

00

21,70

00

21,70

00

21,60

00

21,60

00

21,50

00

Процент 21,2000

21,30

00

21,30

00

21,40

00

21,40

00

21,50

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Осуществлено

финансовое

обеспечение оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями в 85

субъектах Российской

Федерации

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

 В целях выхода на

поэтапное полное

внедрение

клинических

рекомендаций и

протоколов

лечения

планируется

сокращение

дефицита:

в 2019 году на

погашение

дефицита

финансирования

оказания

медицинской

помощи при

противоопухолево

й лекарственной

терапии в условиях

круглосуточного и

дневного

стационаров;

в 2020 году на

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

погашение

дефицита

финансирования

оказания

медицинской

помощи при

противоопухолево

й лекарственной

терапии в условиях

круглосуточного и

дневного

стационаров и, по

мере приобретения

современного

оборудования для

лучевой терапии,

обеспечение

оказания

медицинской

помощи с

применением более

эффективных

методов лучевой

терапии, а также

выполнение

высокотехнологич

ных хирургических

вмешательств;
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

В 2021-2024 году

на погашение

дефицита

финансирования

оказания

медицинской

помощи при

противоопухолево

й лекарственной

терапии в условиях

круглосуточного и

дневного

стационаров и

обеспечение

оказания

медицинской

помощи с

применением более

эффективных

методов лучевой

терапии, а также

выполнение

высокотехнологич

ных хирургических

вмешательств, с

последующим

пролонгированием

и уточнением
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

финансовой

потребности в ходе

реализации

.общенационально

й программы по

борьбе с

онкологическими

заболеваниями.

1.2

Организованы центры

амбулаторной

онкологической

помощи.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 0,0

000

1,0

000

2,0

000

3,0

000

 В 2019 году в

Новгородской

области

определяются

медицинские

организации,

обладающие

полным спектром

оборудования и

необходимыми

специалистами для

комплексной и

своевременной

диагностики

основных видов

злокачественных

новообразований

на принципах

мультикомандного

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2019

- -3,0

000

3,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

подхода и высокой

преемственности,

на базе которых

будут созданы

центры

амбулаторной

онкологической

помощи в целях

сокращения сроков

диагностики и

повышения ее

качества. Помимо

проведения

«онкопоиска»,

функциями данных

центров

амбулаторной

онкологической

помощи будут

являться:

диспансерное

наблюдение,

проведение

химиотерапевтичес

кого лечения в

условиях дневного

стационара,

мониторинг
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

лечения.

В 2020-2022 годах

будут открыты три

центра

амбулаторной

онкологической

помощи:

- 2020 год: на базе

ГОБУЗ

«Старорусская

центральная

районная

больница» г.

Старая Русса;

  - 2021 год: на базе

ГОБУЗ

«Боровичская

центральная

районная

больница» г.

Боровичи;

  - 2022 год на базе

ГОБУЗ

«Центральная

городская

клиническая

больница» г.

Великий Новгород.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.3

Оснащены

(переоснащены)

медицинским

оборудованием

региональные

медицинские

организации,

оказывающие помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/больниц

ы)

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

С 2019 по 2024 год

в Новгородской

области будут

переоснащены/доо

снащены:

отделения ГОБУЗ

«Областной

клинический

онкологический

диспансер»

 медицинским

оборудованием из

следующего

перечня:

эндоскопическое,

лучевая

диагностика,

оборудование для

оперблока и

реанимация,

оборудование для

ульразвуковой

диагностики,

лабораторное и для

 

патологоанатомиче

ского отделения.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.4

Завершено оснащение

(переоснащение)

медицинским

оборудованием

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц

). Нарастающий итог

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

-

С 2019 по 2024 год

в Новгородской

области будут

переоснащены/доо

снащены:

отделения ГОБУЗ

«Областной

клинический

онкологический

диспансер»

 медицинским

оборудованием из

следующего

перечня:

эндоскопическое,

лучевая

диагностика,

оборудование для

оперблока и

реанимация,

оборудование для

ульразвуковой

диагностики,

лабораторное и для

 

патологоанатомиче

ского отделения.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.5

Разработаны,

утверждены и

реализуются

региональные

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

 Министерством

здравоохранения

Новгородской

области

разработана  и

утверждена

региональная

программа борьбы

с онкологическими

заболеваниями,

предусматривающа

я реализацию

комплекса мер,

направленных, в

том числе на

совершенствование

профилактики и

раннего выявления

злокачественных

новообразований,

на повышение

эффективности

диагностики и

лечения

злокачественных

новообразований, в

том числе с

применением

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

эффективных

методов

диагностики

и использованием

телемедицинских

технологий,

внедрение

высокоэффективны

х радиологических,

химиотерапевтичес

ких и

комбинированных

хирургических

методов лечения

с использованием

клинических

рекомендаций,

обеспечение

полного цикла при

применении

химиотерапевтичес

кого лечения у

больных со

злокачественными

новообразованиям

и, повышение

доступности

высокотехнологич
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ных методов

лечения для

пациентов с

онкологическими

заболеваниями,

повышение

профессиональной

квалификации

медицинского

персонала

первичного звена

здравоохранения,

врачей-онкологов,

врачей-радиологов

и других

специалистов,

участвующих в

оказании

онкологической

помощи

населению,

развитие

реабилитации

онкологических

больных,

внедрение

современных

программ
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

реабилитации

онкологических

больных и

программ

психосоциальной

поддержки

онкологических

больных.

1.6

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании,

направленной на

профилактику, ранее

выявление

онкологических

заболеваний и

повышение

приверженности к

лечению

-

- - - - -

  Включение в

информационно-

коммуникационну

ю кампанию

информирование

населения о

проведении

скрининговых

мероприятий,

направленных на

раннее выявление

онкологических

заболеваний, о

необходимости

прохождения

профилактических

осмотров, в рамках

которых

предусмотрены

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0,0000 2019

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

исследования,

которые позволяют

обнаружить

злокачественное

новообразование

на ранней стадии.

 Создание и

поддержка

интернет портала

по вопросам

выявления и

лечения

онкологических

заболеваний, в том

числе с

размещением

информации о

медицинских

организациях,

оказывающих

помощь при

онкологических

заболеваниях, о

правах граждан

при получении

онкологической

помощи,

обеспечение его
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

посещаемости не

менее 5 тыс.

пользователей в

сутки.

 Реализация

специальных

проектов в СМИ и

создание

программы/рубрик

и/сюжета/

графических

вставок на

региональном

телевидении,

размещение

информационных

статей в печатных

СМИ, ведение

группы в

социальных сетях,

работа в

тематических

блогах.

Размещение

рекламно-

информационных

материалов в СМИ,

в том числе на
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

региональных

телеканалах.

  Проведение

анализа

информационного

пространства и

разработка

методики оценки

эффективности

рекламно-

информационных

кампаний/оценка

эффективности

рекламно-

информационных

кампаний.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний0

Оснащены (переоснащены) медицинским

оборудованием региональные

медицинские организации, оказывающие

помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеры/больницы)

1.1

103 272,10246 165,00 84 340,50136 197,10 26 121,65 619 335,3523 239,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

103 272,10246 165,00 84 340,50136 197,10 26 121,65 619 335,3523 239,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

103 272,10246 165,00 84 340,50136 197,10 26 121,65 619 335,3523 239,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на профилактику, ранее

выявление онкологических заболеваний и

повышение приверженности к лечению

1.2

1 000,001 500,00 1 500,001 500,00 1 000,00 7 431,76931,76

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

1 000,001 500,00 1 500,001 500,00 1 000,00 7 431,76931,76

бюджет субъекта1.2.1.1.

1 000,001 500,00 1 500,001 500,00 1 000,00 7 431,76931,76

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

137 697,10 247 665,00 85 840,50 104 272,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

24 170,76 27 121,65 626 767,11

137 697,10 104 272,10247 665,00 85 840,50 24 170,76 27 121,65 626 767,11

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Новгородская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1. Оснащены (переоснащены)

медицинским оборудованием

региональные медицинские организации,

оказывающие помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 121,65

26 121,6526 121,6526 121,6526 121,650,00

1.2. Проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на профилактику, ранее

выявление онкологических заболеваний

и повышение приверженности к лечению

83,00 166,00 249,00 333,00 417,00 500,00

1 000,00

917,00834,00751,00667,00583,00

ИТОГО:

83,00 166,00 249,00 333,00 417,00 500,00

27 121,65

27 038,6526 955,6526 872,6526 788,65583,00
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7. Дополнительная информация

 Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» направлен на обеспечение достижения обозначенной в Указе Президента Российской

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» стратегической цели национального приоритетного проекта по

направлению «Здравоохранение» – повышение ожидаемой продолжительности жизни

до 78 лет к 2024 году (к 2030 году – до 80 лет).

Основной целью регионального проекта министерства здравоохранения Новгородской области «Борьба с онкологическими заболеваниями» (далее –

Региональный проект) является снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 187,3 случаев на 100 тыс. населения в 2024

году. Основными показателями проекта являются достижение в 2024 году: увеличение доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних

стадиях (I-II стадии), до 59,3%, увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, до 55,3% и

снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления

диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) до 19,2%.

Для достижения указанных результатов необходимо реализовать комплекс мероприятий направленных на:

Профилактику и предупреждение развития онкологических заболеваний, посредством снижения потребления табачной и алкогольной продукции,

формирования культуры здорового образа жизни, контроля за выбросами канцерогенных веществ в окружающую среду.

Раннее выявление онкологических заболеваний путем проведения медицинских осмотров и скринингов, выявления пациентов входящих в группу высокого

риска, в том числе генетически обусловленного развития/наличия онкологического заболевания, повышения онконастороженности врачей и пациентов.

Сокращение сроков диагностики и повышение ее качества, путем создания центров амбулаторной онкологической помощи, обладающих полным спектром

оборудования и специалистов, необходимых условий для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований.

Внедрение своевременных методов диагностики.

Совершенствование контроля качества оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.

Создание региональной системы учета пациентов.

Повышение качества и эффективности лечения онкологических заболеваний путем модернизации материально-технической базы онкологического

диспансера. Внедрение клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи больных с онкологическими заболеваниями.

Развитие программ психосоциальной поддержки и медицинской реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями, развитие системы оказания

паллиативной медицинской помощи.

Совершенствование кадрового обеспечения онкологической службы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями

(Новгородская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Результат "Осуществлено

финансовое обеспечение

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями в

85 субъектах Российской

Федерации"

 В целях выхода на

поэтапное полное

внедрение клинических

рекомендаций и протоколов

лечения планируется

сокращение дефицита:

в 2019 году на погашение

дефицита финансирования

оказания медицинской

помощи при

противоопухолевой

лекарственной терапии в

условиях круглосуточного

и дневного стационаров;

в 2020 году на погашение

дефицита финансирования

оказания медицинской

помощи при

противоопухолевой

лекарственной терапии в

условиях круглосуточного

и дневного стационаров и,

по мере приобретения

Яковлев В.Н.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

современного оборудования

для лучевой терапии,

обеспечение оказания

медицинской помощи с

применением более

эффективных методов

лучевой терапии, а также

выполнение

высокотехнологичных

хирургических

вмешательств;

В 2021-2024 году на

погашение дефицита

финансирования оказания

медицинской помощи при

противоопухолевой

лекарственной терапии в

условиях круглосуточного

и дневного стационаров и

обеспечение оказания

медицинской помощи с

применением более

эффективных методов

лучевой терапии, а также

выполнение

высокотехнологичных

хирургических

вмешательств, с

последующим

пролонгированием и

уточнением финансовой
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

потребности в ходе

реализации

.общенациональной

программы по борьбе с

онкологическими

заболеваниями.

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского страхования

Новгородской области

-

Яковлев В.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.2

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования"

Отчет Отчет Федерального

фонда обязательного

медицинского страхования

-

Карабанова

С.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Отчет Отчет

-

Карабанова

31.03.2020

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования", значение: 0.0000

С.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования", значение: 0.0000

Отчет Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

-

Карабанова

С.А.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования", значение: 0.0000

Отчет Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

-

Карабанова

С.А.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Обеспечено

финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями

в соответствии с клиническими

рекомендациями для проведения

противоопуховой лекарственной

терапии в условиях

круглосуточного и дневного

стационаров.", значение: 0.0000

Докладная записка

-

Яковлев В.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования", значение: 0.0000

Отчет Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

-

Карабанова

С.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет

-

Яковлев В.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования об итогах

финансового обеспечения

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями в

2020 году по сравнению с

аналогичным периодом 2019 года

", значение: 0.0000

Отчет Представлен отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

об итогах финансового

обеспечения оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями в 2020

году по сравнению с

аналогичным периодом

2019 года

-

Яковлев В.Н.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского страхования

Новгородской области

-

Яковлев В.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе реализации

мероприятия в 2022 году"

Отчет Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе реализации

мероприятия в 2022 году

-

Манцырев

Е.О.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.1.12

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за первое полугодие

2022 года"

Отчет Представлен отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

за первое полугодие 2022

года

-

Манцырев

Е.О.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.1.13

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе реализации

мероприятия в 2022 году"

Отчет Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе реализации

мероприятия в 2022 году

-

Манцырев

Е.О.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

.-



31

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения

работы)

-

Яковлев В.Н.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый отчет о

ходе реализации мероприятия в

2022 году"

Отчет Предоставлен

итоговый отчет о ходе

реализации мероприятия в

2022 году

-

Манцырев

Е.О.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.16

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 2022 год"

Отчет Представлен отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

за 2022 год

-

Манцырев

Е.О.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.1.17

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 1 квартал 2023

года"

Отчет Представлен отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

за 1 квартал 2023 года

-

Карабанова

С.А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.1.18

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за первое полугодие

2023 года"

Отчет Представлен отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

за первое полугодие 2022

года

-

Карабанова

С.А.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе реализации

мероприятия в 2023 году"

Отчет Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе реализации

мероприятия в 2023 году

-

Манцырев

Е.О.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.1.20

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе реализации

мероприятия в 2023 году"

Отчет Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе реализации

мероприятия в 2023 году

-

Манцырев

Е.О.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.1.21

Контрольная точка " Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Отчет Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

-

Манцырев

Е.О.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

.-



34

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" (выполнения работы)атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый отчет о

ходе реализации мероприятия в

2023 году"

Отчет Предоставлен

итоговый отчет о ходе

реализации мероприятия в

2023 году

-

Манцырев

Е.О.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.1.23

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 1 квартал 2024

года"

Отчет Представлен отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

за 1 квартал 2023 года

-

Карабанова

С.А.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.24

Контрольная точка "Представлен

отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за первое полугодие

2024 года"

Отчет Представлен отчет

Федерального фонда

обязательного

медицинского страхования

за первое полугодие 2024

года

-

Карабанова

С.А.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.1.25

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе реализации

мероприятия в 2024 году"

Отчет Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе реализации

мероприятия в 2024 году

-

Манцырев

Е.О.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.1.26

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе реализации

мероприятия в 2024 году"

Отчет Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе реализации

мероприятия в 2024 году

-

Манцырев

Е.О.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.27

Контрольная точка " Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Манцырев

Е.О.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.1.28

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый отчет о

ходе реализации мероприятия в

2024 году"

Отчет Предоставлен

итоговый отчет о ходе

реализации мероприятия в

2023 году

-

Манцырев

Е.О.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.2

Результат "Организованы центры

амбулаторной онкологической

помощи"

 В 2019 году в

Новгородской области

определяются медицинские

организации, обладающие

Яковлев В.Н.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

.Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

полным спектром

оборудования и

необходимыми

специалистами для

комплексной и

своевременной

диагностики основных

видов злокачественных

новообразований на

принципах

мультикомандного подхода

и высокой

преемственности, на базе

которых будут созданы

центры амбулаторной

онкологической помощи в

целях сокращения сроков

диагностики и повышения

ее качества. Помимо

проведения «онкопоиска»,

функциями данных центров

амбулаторной

онкологической помощи

будут являться:

диспансерное наблюдение,

проведение

химиотерапевтического

лечения в условиях

дневного стационара,

мониторинг лечения.

В 2020-2022 годах будут

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

открыты три центра

амбулаторной

онкологической помощи:

- 2020 год: на базе ГОБУЗ

«Старорусская центральная

районная больница» г.

Старая Русса;

  - 2021 год: на базе ГОБУЗ

«Боровичская центральная

районная больница» г.

Боровичи;

  - 2022 год на базе ГОБУЗ

«Центральная городская

клиническая больница» г.

Великий Новгород.

1.2.1

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Приказ

-

Булатов Ю.А.

15.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

-

Яковлев В.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Приказ

-

Яковлев В.Н.

15.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

-

Манцырев

Е.О.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.5

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Отчет Доклад главного

врача ГОБУЗ«Старорусская

центральная районная

больница»

-

Манцырев

Е.О.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения) в

2021 году"

Приказ Принято решение о

создании (реорганизации)

организации (структурного

подразделения) в 2021 году

-

Яковлев В.Н.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения) за

2021 год", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения) за 2021 год

-

Ладягин В.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)", значение: 0.0000

Отчет Доклад главного

врача ГОБУЗ«Боровичская

центральная районная

больница»

-

Ладягин В.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения) в

2022 году", значение: 0.0000

Приказ Принято решение о

создании (реорганизации)

организации (структурного

подразделения) в 2022 году

-

Яковлев В.Н.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1 квартал 2022

года"

Отчет Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации за 1 квартал

2022 года

-

Манцырев

Е.О.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1-2 кварталы 2022

года"

Отчет Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации за 1-2 квартал

2022 года

-

Манцырев

Е.О.

10.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.2.12

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1-3 кварталы 2022

года"

Отчет Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации за 1-3 квартал

2022 года

-

Манцырев

Е.О.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-



43

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.13

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения) за

2022 год"

Прочий тип документа

Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения) за 2022 год

-

Яковлев В.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.14

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 2022 год"

Отчет Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации за 2022 год

-

Манцырев

Е.О.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.2.15

Контрольная точка

"Представлены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения) за

2022 год"

Отчет Представлены

лицензии, соответствующие

видам деятельности

организации (структурного

подразделения) за 2022 год

-

Манцырев

Е.О.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1 квартал 2023

года"

Отчет Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации за 1 квартал

2023 года

-

Манцырев

Е.О.

10.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.2.17

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1-2 кварталы 2023

года"

Отчет Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации за 1-2 квартал

2023 года

-

Манцырев

Е.О.

10.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.2.18

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1-3 кварталы 2023

года"

Отчет Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации за 1-3 кварталы

2023 года

-

Манцырев

Е.О.

10.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.19

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый отчет о

ходе реализации мероприятия в

2023 году"

Отчет Предоставлен

итоговый отчет о ходе

реализации мероприятия в

2023 году

-

Манцырев

Е.О.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.2.20

Контрольная точка

"Представлены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения) за

2023 год"

Отчет Представлены

лицензии, соответствующие

видам деятельности

организации (структурного

подразделения) за 2023 год

-

Манцырев

Е.О.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.21

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 2023 год"

Отчет Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации за 2023 год

-

Манцырев

Е.О.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.2.22

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1 квартал 2024

года"

Отчет Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации за 1 квартал

2024 года

-

Манцырев

Е.О.

10.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.2.23

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1-2 кварталы 2024

года"

Отчет Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации за 1-2 кварталы

2024 года

-

Манцырев

Е.О.

10.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

.-



47

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.24

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 1-3 кварталы 2024

года"

Отчет Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации за 1-3 кварталы

2024 года

-

Манцырев

Е.О.

10.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.2.25

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения) за

2024 год"

Прочий тип документа

Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения) за 2024 год

-

Яковлев В.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.2.26

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

Отчет Доклад главного

врача ГОБУЗ «Центральная

городская клиническая

больница»

-

Яковлев В.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

финансы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.27

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации за 2024 год"

Отчет Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации за 2024 год

-

Манцырев

Е.О.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.3

Результат "Оснащены

(переоснащены) медицинским

оборудованием региональные

медицинские организации,

оказывающие помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеры/больницы)"

С 2019 по 2024 год в

Новгородской области

будут

переоснащены/дооснащены:

отделения ГОБУЗ

«Областной клинический

онкологический диспансер»

 медицинским

оборудованием из

следующего перечня:

эндоскопическое, лучевая

диагностика, оборудование

Яковлев В.Н.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

для оперблока и

реанимация, оборудование

для ульразвуковой

диагностики, лабораторное

и для

патологоанатомического

отделения.

1.3.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение

-

Яковлева Н.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет

-

Яковлева Н.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение

-

Яковлева Н.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет

-

Яковлева Н.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

Соглашение Заключены

контракты не менее чем на

70 % единиц медицинских

изделий, запланированных

к переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению

региональных медицинских

-

Яковлев В.Н.

10.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Яковлева Н.С.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Яковлева Н.С.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка "Утверждена

дорожная карта оснащения

Отчет Утверждена

дорожная карта оснащения

-

Яковлев В.Н.

05.03.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(переоснащения) медицинским

оборудованием региональных

медицинских организаций за счет

иных внебюджетных трансфертов

субъекту Российской Федерации"

(переоснащения)

медицинским

оборудованием

региональных медицинских

организаций за счет иных

внебюджетных трансфертов

субъекту Российской

Федерации

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе реализации

мероприятия в 2022 году"

Отчет Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе реализации

мероприятия в 2022 году

-

Манцырев

Е.О.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.3.10

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

Соглашение Заключены

контракты не менее, чем на

70 % единиц медицинских

изделий, запланированных

к переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

-

Яковлев В.Н.

10.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(диспансеров/больниц)" онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)

вует вует

1.3.11

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе реализации

мероприятия в 2022 году"

Отчет Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе реализации

мероприятия в 2022 году

-

Манцырев

Е.О.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.3.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Яковлева Н.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

-

Яковлева Н.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу "

(физическому) лицуатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.14

Контрольная точка "Утверждена

дорожная карта оснащения

(переоснащения) медицинским

оборудованием региональных

медицинских организаций за счет

иных внебюджетных трансфертов

субъекту Российской Федерации"

Отчет Утверждена

дорожная карта оснащения

(переоснащения)

медицинским

оборудованием

региональных медицинских

организаций за счет иных

внебюджетных трансфертов

субъекту Российской

Федерации

-

Яковлев В.Н.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.3.15

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе реализации

мероприятия в 2023 году"

Отчет Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе реализации

мероприятия в 2023 году

-

Яковлев В.Н.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.16

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 100 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

Соглашение Заключены

контракты не менее, чем на

70 % единиц медицинских

изделий, запланированных

к переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)

-

Яковлев В.Н.

10.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.17

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе реализации

мероприятия в 2023 году"

Отчет Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе реализации

мероприятия в 2023 году

-

Яковлев В.Н.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.3.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

-

Яковлева Н.С.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)"

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Яковлева Н.С.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.20

Контрольная точка "Утверждена

дорожная карта оснащения

(переоснащения) медицинским

оборудованием региональных

медицинских организаций за счет

иных внебюджетных трансфертов

субъекту Российской Федерации"

Отчет Утверждена

дорожная карта оснащения

(переоснащения)

медицинским

оборудованием

региональных медицинских

организаций за счет иных

внебюджетных трансфертов

субъекту Российской

Федерации

-

Яковлев В.Н.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.3.21

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

Отчет Предоставлен

промежуточный отчет о

-

Яковлев В.Н.

01.07.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о ходе реализации

мероприятия в 2024 году"

ходе реализации

мероприятия в 2024 году

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.22

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 100 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

Соглашение Заключены

контракты не менее, чем на

70 % единиц медицинских

изделий, запланированных

к переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

переоснащению

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)

-

Яковлев В.Н.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.3.23

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

-

Яковлева Н.С.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Яковлева Н.С.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.25

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

Соглашение с

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации о

переоснащении ГОБУЗ

«Областной клинический

онкологический диспансер»

-

Яковлев В.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Завершено оснащение

(переоснащение) медицинским

оборудованием региональных

медицинских организаций,

С 2019 по 2024 год в

Новгородской области

будут

переоснащены/дооснащены:

Яковлев В.Н.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

.Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

отделения ГОБУЗ

«Областной клинический

онкологический диспансер»

 медицинским

оборудованием из

следующего перечня:

эндоскопическое, лучевая

диагностика, оборудование

для оперблока и

реанимация, оборудование

для ульразвуковой

диагностики, лабораторное

и для

патологоанатомического

отделения.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Разработаны,

утверждены и реализуются

региональные программы

"Борьба с онкологическими

 Министерством

здравоохранения

Новгородской области

разработана  и утверждена

Яковлев В.Н.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

.Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заболеваниями"" региональная программа

борьбы с онкологическими

заболеваниями,

предусматривающая

реализацию комплекса мер,

направленных, в том числе

на совершенствование

профилактики и раннего

выявления злокачественных

новообразований, на

повышение эффективности

диагностики и лечения

злокачественных

новообразований, в том

числе с применением

эффективных методов

диагностики

и использованием

телемедицинских

технологий, внедрение

высокоэффективных

радиологических,

химиотерапевтических и

комбинированных

хирургических методов

лечения

с использованием

клинических

рекомендаций, обеспечение

полного цикла при

применении

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

химиотерапевтического

лечения у больных со

злокачественными

новообразованиями,

повышение доступности

высокотехнологичных

методов лечения для

пациентов с

онкологическими

заболеваниями, повышение

профессиональной

квалификации

медицинского персонала

первичного звена

здравоохранения, врачей-

онкологов, врачей-

радиологов и других

специалистов,

участвующих в оказании

онкологической помощи

населению, развитие

реабилитации

онкологических больных,

внедрение современных

программ реабилитации

онкологических больных и

программ психосоциальной

поддержки онкологических

больных.

1.5.1

Контрольная точка "Утверждены Прочий тип документа

-

Яковлев В.Н.

01.07.2019

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Утверждена региональная

программ борьбы с

онкологическими

заболеваниями в

Новгородской области

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

 

-

Яковлев В.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.3

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

 

-

Яковлев В.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального проекта)" отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

 

-

Яковлев В.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Яковлев В.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.6

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ "Борьба с

онкологическими

заболеваниями""

Докладная записка

Актуализация

региональных программ

"Борьба с онкологическими

заболеваниями"

-

Яковлев В.Н.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.7

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

-

Яковлев В.Н.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.8

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

Отчет Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

-

Манцырев

Е.О.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заболеваниями» за 1 квартал 2022

года"

заболеваниями» за 1

квартал 2022 года

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.9

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с

онкологическими

заболеваниями""

Докладная записка

Актуализация

региональных программ

"Борьба с онкологическими

заболеваниями"

-

Яковлев В.Н.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.10

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 1-2 кварталы

2022 года"

Отчет Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 1-2

кварталы 2022 года

-

Манцырев

Е.О.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.5.11

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Отчет Представлен отчет

субъекта Российской

-

Манцырев

Е.О.

15.10.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 1-3 кварталы

2022 года"

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 1-3

кварталы 2022 года

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.12

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

-

Яковлев В.Н.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.13

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 2022 год"

Отчет Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 2022 год

-

Манцырев

Е.О.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.14

Контрольная точка

"Актуализация приказа по

маршрутизации пациентов с

онкологическими

заболеваниями"

Приказ Актуализация

приказа по маршрутизации

пациентов с

онкологическими

заболеваниями

-

Манцырев

Е.О.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.5.15

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 1 квартал 2023

года"

Отчет Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 1

квартал 2023 года

-

Манцырев

Е.О.

01.05.2023

06 05 .-

1.5.16

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ "Борьба с

онкологическими

заболеваниями""

Докладная записка

Актуализация

региональных программ

"Борьба с онкологическими

заболеваниями"

-

Яковлев В.Н.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.17

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 1-2 кварталы

2023 года"

Отчет Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 1-2

кварталы 2023 года

-

Манцырев

Е.О.

01.08.2023

05 09 .-

1.5.18

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 1-3 кварталы

2023 года"

Отчет Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 1-3

кварталы 2023 года

-

Манцырев

Е.О.

01.11.2023

08 02 .-

1.5.19

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

Прочий тип документа

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

-

Яковлев В.Н.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального проекта)" соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.20

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 2023 год"

Приказ Актуализация

приказа по маршрутизации

пациентов с

онкологическими

заболеваниями

-

Манцырев

Е.О.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.5.21

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 1 квартал 2024

года"

Отчет Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 1

квартал 2024 года

-

Манцырев

Е.О.

01.05.2024

08 06 .-

1.5.22

Контрольная точка

"Актуализация региональной

программы субъекта Российской

Федерации «Борьба с

онкологическими

заболеваниями»"

Прочий тип документа

Актуализация

региональной программы

субъекта Российской

Федерации «Борьба с

онкологическими

-

Манцырев

Е.О.

01.07.2024

05 07 .-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заболеваниями»

1.5.23

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 1-2 кварталы

2024 года"

Отчет Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 1-2

кварталы 2024 года

-

Манцырев

Е.О.

01.08.2024

06 09 .-

1.5.24

Контрольная точка

"Актуализация приказа по

маршрутизации пациентов с

онкологическими

заболеваниями"

Приказ Актуализация

приказа по маршрутизации

пациентов с

онкологическими

заболеваниями

-

Манцырев

Е.О.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.5.25

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 1-3 кварталы

2024 года"

Отчет Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 1-3

кварталы 2024 года

-

Манцырев

Е.О.

01.11.2024

07 02 .-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.26

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

-

Яковлев В.Н.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.27

Контрольная точка "Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 2024 год"

Отчет Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» за 2024 год

-

Манцырев

Е.О.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.6

Результат "Проведение

информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на профилактику,

ранее выявление онкологических

заболеваний и повышение

  Включение в

информационно-

коммуникационную

кампанию информирование

населения о проведении

скрининговых

Яковлев В.Н.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

.Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приверженности к лечению" мероприятий,

направленных на раннее

выявление онкологических

заболеваний, о

необходимости

прохождения

профилактических

осмотров, в рамках которых

предусмотрены

исследования, которые

позволяют обнаружить

злокачественное

новообразование на ранней

стадии.  Создание и

поддержка интернет

портала по вопросам

выявления и лечения

онкологических

заболеваний, в том числе с

размещением информации о

медицинских организациях,

оказывающих помощь при

онкологических

заболеваниях, о правах

граждан при получении

онкологической помощи,

обеспечение его

посещаемости не менее 5

тыс. пользователей в сутки.

 Реализация специальных

проектов в СМИ и создание

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программы/рубрики/сюжет

а/графических вставок на

региональном телевидении,

размещение

информационных статей в

печатных СМИ, ведение

группы в социальных сетях,

работа в тематических

блогах. Размещение

рекламно-информационных

материалов в СМИ, в том

числе на региональных

телеканалах.

  Проведение анализа

информационного

пространства и разработка

методики оценки

эффективности рекламно-

информационных

кампаний/оценка

эффективности рекламно-

информационных

кампаний.

1.6.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ об утверждении

плана информационно-

коммуникационной

кампании

-

Яковлев В.Н.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.6.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Яковлев В.Н.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Яковлев В.Н.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Яковлева Н.С.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

юридическому

(физическому) лицу

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о проведение

информационно-

коммуникационной

кампании (ежегодно)

-

Манцырев

Е.О.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

включено в реестр

соглашений

-

Яковлева Н.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)



Участники регионального проекта

0

77

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Яковлев В. Н. Министр здравоохранения

Новгородской области

Тимофеева А. В. 5

2 Администратор регионального

проекта

Манцырев Е. О. Главный врач ГОБУЗ

"Областной клинический

онкологический диспансер"

Яковлев В. Н. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Манцырев Е. О. Главный врач ГОБУЗ

"Областной клинический

онкологический диспансер"

Яковлев В. Н. 30

Осуществлено финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими

рекомендациями в 85 субъектах Российской Федерации

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Яковлев В. Н. Министр здравоохранения

Новгородской области

Тимофеева А. В. 5

5 Участник регионального

проекта

Яковлева Н. С. Первый заместитель министра

здравоохранения

Новгородской области

Яковлев В. Н. 5

6 Участник регионального

проекта

Манцырев Е. О. Главный врач ГОБУЗ

"Областной клинический

онкологический диспансер"

Яковлев В. Н. 30

7 Участник регионального

проекта

Екимова И. О. Директор Никитин А. С. 0

8 Участник регионального

проекта

Карабанова С. А. Начальник отдела - 10

9 Участник регионального

проекта

Яковлев В. Н. Министр здравоохранения

Новгородской области

Тимофеева А. В. 5



Организованы центры амбулаторной онкологической помощи

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Яковлев В. Н. Министр здравоохранения

Новгородской области

Тимофеева А. В. 5

11 Участник регионального

проекта

Григорьев Э. В. главный врач Яковлев В. Н. 5

12 Участник регионального

проекта

Матвеев Д. Н. Заместитель министра-

директор департамента

ведомственного материально-

технического обслуживания

министерства

здравоохранения

Новгородской области

Яковлев В. Н. 5

13 Участник регионального

проекта

Манцырев Е. О. Главный врач ГОБУЗ

"Областной клинический

онкологический диспансер"

Яковлев В. Н. 30

14 Участник регионального

проекта

Яковлев В. Н. Министр здравоохранения

Новгородской области

Тимофеева А. В. 5

15 Участник регионального

проекта

Захарова О. И. и.о. главного врача Яковлев В. Н. 5

Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими

заболеваниями (диспансеры/больницы)

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Яковлев В. Н. Министр здравоохранения

Новгородской области

Тимофеева А. В. 5

17 Участник регионального

проекта

Матвеев Д. Н. Заместитель министра-

директор департамента

ведомственного материально-

технического обслуживания

министерства

здравоохранения

Новгородской области

Яковлев В. Н. 5

18 Участник регионального Манцырев Е. О. Главный врач ГОБУЗ Яковлев В. Н. 30



проекта "Областной клинический

онкологический диспансер"

19 Участник регионального

проекта

Яковлева Н. С. Первый заместитель министра

здравоохранения

Новгородской области

Яковлев В. Н. 5

20 Участник регионального

проекта

Яковлев В. Н. Министр здравоохранения

Новгородской области

Тимофеева А. В. 5

Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Яковлев В. Н. Министр здравоохранения

Новгородской области

Тимофеева А. В. 5

22 Участник регионального

проекта

Матвеев Д. Н. Заместитель министра-

директор департамента

ведомственного материально-

технического обслуживания

министерства

здравоохранения

Новгородской области

Яковлев В. Н. 5

23 Участник регионального

проекта

Манцырев Е. О. Главный врач ГОБУЗ

"Областной клинический

онкологический диспансер"

Яковлев В. Н. 30

24 Участник регионального

проекта

Яковлева Н. С. Первый заместитель министра

здравоохранения

Новгородской области

Яковлев В. Н. 5

25 Участник регионального

проекта

Яковлев В. Н. Министр здравоохранения

Новгородской области

Тимофеева А. В. 5

Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Яковлев В. Н. Министр здравоохранения

Новгородской области

Тимофеева А. В. 5

27 Участник регионального Григорьев Э. В. главный врач Яковлев В. Н. 5



проекта

28 Участник регионального

проекта

Яковлев В. Н. Министр здравоохранения

Новгородской области

Тимофеева А. В. 5

29 Участник регионального

проекта

Яковлева Н. С. Первый заместитель министра

здравоохранения

Новгородской области

Яковлев В. Н. 5

30 Участник регионального

проекта

Захарова О. И. и.о. главного врача Яковлев В. Н. 5

31 Участник регионального

проекта

Кяльвияйнен И. М. Главный врач Яковлев В. Н. 5

32 Участник регионального

проекта

Манцырев Е. О. Главный врач ГОБУЗ

"Областной клинический

онкологический диспансер"

Яковлев В. Н. 30

Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику, ранее выявление онкологических заболеваний и повышение

приверженности к лечению

33 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Яковлев В. Н. Министр здравоохранения

Новгородской области

Тимофеева А. В. 5

34 Участник регионального

проекта

Манцырев Е. О. Главный врач ГОБУЗ

"Областной клинический

онкологический диспансер"

Яковлев В. Н. 30

35 Участник регионального

проекта

Кяльвияйнен И. М. Главный врач Яковлев В. Н. 5

36 Участник регионального

проекта

Яковлев В. Н. Министр здравоохранения

Новгородской области

Тимофеева А. В. 5


