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регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Новгородская

область)

1. Основные положения

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего

поколения (Новгородская область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Старшее поколение (Новгородская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Тимофеева А.В.

Заместитель Председателя Правительства Новгородской

области

Семёнова С.В.Руководитель регионального проекта

Министр труда и социальной защиты населения Новгородской

области

Миронов Ю.В.Администратор регионального проекта

главный внештатный специалист гериатр министерства

здравоохранения Новгородской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Новгородской области "Развитие

здравоохранения Новгородской области до 2028 года"

Подпрограмма "Профилактика заболеваний, формирование

здорового образа жизни и развитие первичной медико-

санитарной помощи" государственной программы

Новгородской области "Развитие здравоохранения

Новгородской области до 2028 года"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Новгородской области

"Социальная поддержка граждан в Новгородской области на

2019-2025 годы"

Подпрограмма "Модернизация и развитие социального

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в

Новгородской области" государственной программы

Новгородской области "Социальная поддержка граждан в

Новгородской области на 2019-2025 годы"
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Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Новгородская

область)

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

3

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Новгородской области

"Содействие занятости населения в Новгородской области на

2019-2025 годы"

Подпрограмма "Организация профессионального обучения и

дополнительного профессионального образования лиц

предпенсионного возраста"

4

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Новгородской области "Развитие

здравоохранения Новгородской области"

Региональные проекты, обеспечивающие достижение

показателей и результатов федерального проекта (в составе

национального проекта)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1.

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих

услуги в рамках системы

долговременного ухода, от

общего числа граждан

старшего трудоспособного

возраста и инвалидов,

нуждающихся в

долговременном уходе

4,4000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 5,8000 11,7000 24,4000 24,4000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получивших

социальные услуги в

организациях социального

обслуживания, от общего

числа граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов

4,9000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 4,9000 5,0000 10,4200 10,4400

ПроцентФП -

--

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1.

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения

0,0000 2017

0,0000 23,4000 16,8000 35,6000 45,2000 56,5000 56,5000

Условная

единица

ФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

соответствующего возраста

2.2.

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию

12,8700 2017

0,0000 20,4000 12,7000 11,0000 13,9000 65,3000 70,0000

ПроцентФП -

--

2.3.

Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены

заболевания и

патологические состояния,

находящихся под

диспансерным наблюдением

44,3000 2017

0,0000 51,3000 42,9000 50,8000 69,1000 80,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1. Доля граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов, получающих услуги в

рамках системы долговременного ухода, от

общего числа граждан старшего

трудоспособного возраста и инвалидов,

нуждающихся в долговременном уходе

24,40

00

24,40

00

24,40

00

24,40

00

24,40

00

24,40

00

Процент 24,4000

24,40

00

24,40

00

24,40

00

24,40

00

24,40

00

ФП

1.2. Доля граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов, получивших

социальные услуги в организациях

социального обслуживания, от общего числа

граждан старше трудоспособного возраста и

инвалидов

5,210

0

6,120

0

6,710

0

7,380

0

8,070

0

8,420

0

Процент 10,4400

10,25

00

10,01

00

9,620

0

9,240

0

8,770

0

ФП

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1. Уровень госпитализации на геронтологические

койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения

соответствующего возраста

4,000

0

8,000

0

13,00

00

17,00

00

21,00

00

26,00

00

Условная

единица

56,5000

50,00

00

45,00

00

40,00

00

35,00

00

30,00

00

ФП

2.2. Охват граждан старше трудоспособного

возраста профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию

1,000

0

4,000

0

7,000

0

11,00

00

14,00

00

20,00

00

Процент 70,0000

60,00

00

50,00

00

40,00

00

30,00

00

26,00

00

ФП

2.3. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением

40,00

00

41,00

00

42,00

00

43,00

00

44,00

00

45,00

00

Процент 90,0000

70,50

00

60,00

00

50,00

00

46,00

00

45,50

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1

Частные медицинские

организации

вовлечены в оказание

медико-социальных

услуг лицам в

возрасте 65 лет и

старше

Челове

к

- - - - 76,

000

0

Начиная с 2020

года проводится  

пилотный проект в

субъектах

Российской

Федерации по

привлечению в

сферу

предоставления на

дому медико-

социальных услуг

медицинскими

организациями

негосударственных

форм

собственности в

рамках

федерального

проекта "Старшее

поколение"

национального

проекта

"Демография".

Пилотный проект

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предполагает:

финансирование

расходов субъектов

Российской

Федерации,

возникающих при

оказании

первичной медико-

санитарной

медицинской

помощи, не

включенной в

базовую программу

обязательного

медицинского

страхования, лицам

в возрасте 65 лет и

старше, частными

медицинскими

организациями в

амбулаторных

условиях, в том

числе на дому с

учетом оценки

качества оказанной

медицинской

помощи;

осуществление
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

взаимодействия

частных

медицинских

организаций с

медицинскими

организациями

государственной и

(или)

муниципальной

систем

здравоохранения, а

также

организациями

социального

обслуживания, при

оказании медико-

социального

патронажа лицам в

возрасте 65 лет и

старше.

В рамках

реализации

пилотного проекта

предполагается

предоставление

субъекту

Российской

Федерации иного
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

межбюджетного

трансферта на

конкурсной

основе, одним из

условий которого

является наличие

на территории

субъекта

Российской

Федерации

частных

медицинских

организаций,

соответствующих

установленным

критериям.

1.2

Введены в

эксплуатацию

объекты капитального

строительства для

размещения граждан

в стационарных

организациях

социального

обслуживания в

субъектах

Объект

- - 1,0

000

- 1,0

000

 Прирост

технической

готовности

объектов

капитального

строительства

стационарных

организаций

социального

обслуживания

субъектов

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

0,0000 2019

- -1,0

000

2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Российской

Федерации.

Нарастающий итог

Российской

Федерации, в

которых начато

строительство

(реконструкция) в

2019 году,

составляет 54,49%,

в 2020 году

составил 62,19%.

В стационарных

организациях

социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное

проживание

граждан, введено в

эксплуатацию 13

объектов, общей

площадью 39,579

тыс. кв. м,  для

размещения  более

1380 граждан.

в 2021 году -

58,22%.

В стационарных

организациях

социального

недвижи

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное

проживание

граждан введено в

эксплуатацию 15

объектов, общей

площадью 52,512

тыс. кв. м., для

размещения 1530

граждан.

в 2022 году -

61,42%.

В стационарных

организациях

социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное

проживание

граждан введено в

эксплуатацию 15

объектов, общей

площадью 54,836

тыс. кв. м, для

размещения 1720

граждан.

в 2023 году -
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

59,83%.

В стационарных

организациях

социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное

проживание

граждан введено в

эксплуатацию 22

объекта, общей

площадью 86,276

тыс. кв. м, для

размещения 2520

граждан

в 2024 году - 100%.

В стационарных

организациях

социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное

проживание

граждан, введено в

эксплуатацию 26

объектов, общей

площадью 128,428

тыс. кв. м, для
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

размещения  3832

граждан.

1.3

Граждане старше

трудоспособного

возраста и инвалиды

получили услуги в

рамках системы

долговременного

ухода

Челове

к

- - - - -

В систему

долговременного

ухода включены

граждане пожилого

возраста инвалиды,

которые не

способны

полностью или

частично

осуществлять

самообслуживание,

самостоятельно

передвигаться,

обеспечивать свои

основные

жизненные

потребности

(далее - граждане).

Приоритетное

право имеют

инвалиды и

участники Великой

Отечественной

войны. Гражданам

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2023

- -2 1

87,

000

0

2 1

87,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

в соответствии с

уровнем

нуждаемости в

уходе

предоставляются

социальные услуги

по уходу,

направленные на

поддержку их

состояния

здоровья, питания,

личной гигиены,

мобильности,

социального

функционирования

(далее - услуги по

уходу). Объем

услуг по уходу

варьируется от 14

до 28 часов в

неделю и зависит

от индивидуальной

потребности

гражданина в

таком уходе.

2

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.1

На геронтологических

койках получили

помощь граждане

старше

трудоспособного

возраста

Тысяча

человек

- 0,3

500

0,2

500

0,5

600

0,7

400

 На базе

обособленного

структурного

подразделения

ФГБОУ ВО

РНИМУ им. Н.И.

Пирогова

Минздрава России

«Российский

геронтологический

научно-

клинический

центр» будет

создан

федеральный центр

координации

деятельности

субъектов

Российской

Федерации по

развитию

организации

оказания

медицинской

помощи по

профилю

«гериатрия».

в 2020 году -

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,8

400

0,8

400

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

помощь на

геронтологических

койках получат не

менее 0,25 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.

в 2021 году -

  помощь на

геронтологических

койках получат не

менее 0,56 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.

в 2022 году -

 помощь на

геронтологических

койках получат не

менее 0,74 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.

в 2023 году -

 помощь на

геронтологических

койках получат не

менее 0,84 тыс.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

граждан старше

трудоспособного

возраста.в 2024

году - помощь на

геронтологических

койках получат не

менее 0,84 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.

2.2

Созданы

региональные

гериатрические

центры во всех

субъектах Российской

Федерации.

Нарастающий итог

Условн

ая

единиц

а

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

информация

отсутствует

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-

2.3

Разработан и внедрен

в практику во всех

субъектах Российской

Федерации комплекс

мер, направленный на

профилактику

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

В 2020 году

обособленным

подразделением

«гериатрический

центр» разработан

и направлен в

Минздрав России

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2017

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

падений и переломов

комплекс мер,

направленный на

профилактику

падений и

переломов. После

одобрения

Минздравом

России комплекс

мер подписан и

размещён на сайте

Минздрава России,

направлен в

субъекты

Российской

Федерации.

Начиная с 2021

года Федеральным

центром координац

ии деятельности

субъектов

Российской

Федерации по

развитию

организации

оказания

медицинской

помощи по

профилю
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

«гериатрия»

производится

отбор субъектов

Российской

Федерации,

участвующих во

внедрении

комплекса мер.

Орган

исполнительной

власти в сфере

здравоохранения

субъекта

Российской

Федерации,

прошедшего отбор,

утверждает

нормативный

правовой акт,

регламентирующи

й внедрение

комплекса мер в

медицинские

организации на

территории

субъекта

Российской

Федерации.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.4

В субъектах

Российской

Федерации проведена

вакцинация против

пневмококковой

инфекции граждан

старше

трудоспособного

возраста из групп

риска, проживающих

в организациях

социального

обслуживания.

Челове

к

- - - - -

Минздравом

России будет

обеспечено

доведение до 84

субъектов

Российской

Федерации иных

межбюджетных

трансфертов на

проведение

вакцинации

против

пневмококковой

инфекции.

Органами

исполнительной

власти будет

ежегодно

проводиться

вакцинация

граждан старше

трудоспособного

возраста из групп

риска,

проживающих в

организациях

социального

обслуживания.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2022

- -- 101

,00

00

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода0

Граждане старше трудоспособного

возраста и инвалиды получат услуги в

рамках системы долговременного ухода

1.1

116 164,32129 673,69 118 059,92114 303,27 0,00 478 201,200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

116 164,32129 673,69 118 059,92114 303,27 0,00 478 201,200,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

116 164,32129 673,69 118 059,92114 303,27 0,00 478 201,200,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Частные медицинские организации

вовлечены в оказание медико-социальных

услуг лицам в возрасте 65 лет и старше

1.2

19 641,900,00 0,000,00 0,00 19 641,900,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

19 641,900,00 0,000,00 0,00 19 641,900,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

19 641,900,00 0,000,00 0,00 19 641,900,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Введены в эксплуатацию объекты

капитального строительства для

размещения граждан в стационарных

1.3

344 721,57147 634,41 21 124,33103 960,97 150 950,33 1 368 284,20599 892,59
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

организациях социального обслуживания

в субъектах Российской Федерации

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

344 721,57147 634,41 21 124,33103 960,97 150 950,33 1 368 284,20599 892,59

бюджет субъекта1.3.1.1.

344 721,57147 634,41 21 124,33103 960,97 150 950,33 1 368 284,20599 892,59

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Граждане старше трудоспособного

возраста и инвалиды получили услуги в

рамках системы долговременного ухода

1.4

0,000,00 0,000,00 608 900,80 1 419 145,15810 244,35

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,000,00 0,000,00 608 900,80 1 419 145,15810 244,35

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,000,00 0,000,00 608 900,80 1 419 145,15810 244,35

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста0

Лица старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающие в

организациях социального обслуживания,

прошли вакцинацию против

пневмококковой инфекции

2.1

242,20315,10 128,60919,80 153,60 1 967,70208,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

242,20315,10 128,60919,80 153,60 1 967,70208,40
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта2.1.1.1.

242,20315,10 128,60919,80 153,60 1 967,70208,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В субъектах Российской Федерации

проведена вакцинация против

пневмококковой инфекции граждан

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального обслуживания.

2.2

0,000,00 0,000,00 153,60 153,600,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,000,00 0,000,00 153,60 153,600,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 153,60 153,600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

219 184,04 277 623,20 139 312,85 480 769,99

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 410 345,34 760 158,33 3 287 393,75

219 184,04 480 769,99277 623,20 139 312,85 1 410 345,34 760 158,33 3 287 393,75

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Новгородская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1. Частные медицинские организации

вовлечены в оказание медико-

социальных услуг лицам в возрасте 65

лет и старше

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Введены в эксплуатацию объекты

капитального строительства для

размещения граждан в стационарных

организациях социального

обслуживания в субъектах Российской

Федерации

0,00 25 158,38 50 316,76 75 475,14 100 633,5

2

125 791,9

0

150 950,33

150 950,3

3

150 950,3

3

150 950,3

3

150 950,3

3

150 950,2

8

1.3. Граждане старше трудоспособного

возраста и инвалиды получили услуги в

рамках системы долговременного ухода

50 741,73 101 483,4

6

152 225,1

9

202 966,6

9

253 708,4

2

304 450,2

5

608 900,80

558 159,1

3

507 417,4

0

456 675,6

7

405 933,9

4

355 191,9

8

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1. В субъектах Российской Федерации

проведена вакцинация против

пневмококковой инфекции граждан

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания.

0,00 0,00 153,60 153,60 153,60 153,60

153,60

153,60153,60153,60153,60153,60

ИТОГО:

50 741,73 126 641,8

4

202 695,5

5

278 595,4

3

354 495,5

4

430 395,7

5

760 004,73

709 263,0

6

658 521,3

3

607 779,6

0

557 037,8

7

506 295,8

6
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение (Новгородская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1

Результат "Частные медицинские

организации вовлечены в

оказание медико-социальных

услуг лицам в возрасте 65 лет и

старше"

Начиная с 2020 года

проводится  пилотный

проект в субъектах

Российской Федерации по

привлечению в сферу

предоставления на дому

медико-социальных услуг

медицинскими

организациями

негосударственных форм

собственности в рамках

федерального проекта

"Старшее поколение"

национального проекта

"Демография".

Пилотный проект

предполагает:

финансирование расходов

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при оказании первичной

медико-санитарной

медицинской помощи, не

Семёнова С.В.

24.02.2022 15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

источник

данных

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включенной в базовую

программу обязательного

медицинского страхования,

лицам в возрасте 65 лет и

старше, частными

медицинскими

организациями в

амбулаторных условиях, в

том числе на дому с учетом

оценки качества оказанной

медицинской помощи;

осуществление

взаимодействия частных

медицинских организаций с

медицинскими

организациями

государственной и (или)

муниципальной систем

здравоохранения, а также

организациями социального

обслуживания, при

оказании медико-

социального патронажа

лицам в возрасте 65 лет и

старше.

В рамках реализации

пилотного проекта

предполагается

предоставление субъекту

Российской Федерации

иного межбюджетного
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансферта на конкурсной

основе, одним из условий

которого является наличие

на территории субъекта

Российской Федерации

частных медицинских

организаций,

соответствующих

установленным критериям.

1.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет о

предоставлении медико-

социальных услуг

-

Семёнова С.В.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.1.2

Контрольная точка "В Минтруд

России представлены

предварительные отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

по реализации пилотного

проекта"

Отчет Отчет о реализации

пилотного проекта

-

Семёнова С.В.

15.07.2022

05 03 --

1.1.3

Контрольная точка

"Предоставлена информация о

Отчет Отчет о реализации

пилотного проекта

-

Семёнова С.В.

15.07.2022

02 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатах заключенных

соглашений "

1.1.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключение

соглашения о

предоставлении субсидии

частной медицинской

организации - победителю

конкурса

-

Семёнова С.В.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о выполнении

соглашения частной

медицинской организацией,

получившей субсидию

-

Семёнова С.В.

15.07.2022

04 02 --

1.1.6

Контрольная точка "Заключены

соглашения между частной

медицинской организацией,

участвующей в реализации

пилотного проекта, и

медицинскими организациями

государственной или

муниципальной системы

здравоохранения, к которым

прикреплены проживающие в

Соглашение между частной

медицинской организацией,

участвующей в реализации

пилотного проекта, и

медицинскими

организациями

государственной или

муниципальной системы

здравоохранения, к

которым прикреплены

-

Семёнова С.В.

15.07.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

источник

данных

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

зоне обслуживания частной

медицинской организации лица в

возрасте 65 лет и старше",

Единица

проживающие в зоне

обслуживания частной

медицинской организации

лица в возрасте 65 лет и

старше

вует

1.2

Результат "Введены в

эксплуатацию объекты

капитального строительства для

размещения граждан в

стационарных организациях

социального обслуживания в

субъектах Российской

Федерации"

 Прирост технической

готовности объектов

капитального строительства

стационарных организаций

социального обслуживания

субъектов Российской

Федерации, в которых

начато строительство

(реконструкция) в 2019

году, составляет 54,49%, в

2020 году составил 62,19%.

В стационарных

организациях социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное проживание

граждан, введено в

эксплуатацию 13 объектов,

общей площадью 39,579

тыс. кв. м,  для размещения

более 1380 граждан.

в 2021 году - 58,22%.

В стационарных

организациях социального

обслуживания,

Чубарова И.В.

01.01.2020 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нет

источника

данных

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечивающих

комфортное проживание

граждан введено в

эксплуатацию 15 объектов,

общей площадью 52,512

тыс. кв. м., для размещения

1530 граждан.

в 2022 году - 61,42%.

В стационарных

организациях социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное проживание

граждан введено в

эксплуатацию 15 объектов,

общей площадью 54,836

тыс. кв. м, для  размещения

1720 граждан.

в 2023 году - 59,83%.

В стационарных

организациях социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное проживание

граждан введено в

эксплуатацию 22 объекта,

общей площадью 86,276

тыс. кв. м, для размещения

2520 граждан

в 2024 году - 100%.

В стационарных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное проживание

граждан, введено в

эксплуатацию 26 объектов,

общей площадью 128,428

тыс. кв. м, для размещения

3832 граждан.

1.2.1

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

 

-

Васильев П.А.

22.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

 

-

Васильев П.А.

22.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.3

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

 

-

Васильев П.А.

22.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

 

-

Васильев П.А.

22.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Васильев П.А.

22.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

 

-

Васильев П.А.

22.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Васильев П.А.

22.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка

"Государственная регистрация

 

-

Васильев П.А.

22.12.2020

10 12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

права на объект недвижимого

имущества произведена"

1.2.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Васильев П.А.

22.12.2020

11 13 --

1.2.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Васильев П.А.

22.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000, Условная единица

Прочий тип документа

Заключение экспертизы

-

Чубарова И.В.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02, 02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000,

Условная единица

Акт Акт выполненных

работ

-

Чубарова И.В.

22.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.2.13

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000, Условная единица

Отчет Расчет технической

готовности объекта исходя

из кассового освоения

выделенных средств

-

Чубарова И.В.

22.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.2.14

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000,

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Чубарова И.В.

22.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Условная единица атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию объекта

недвижимого имущества

-

Чубарова И.В.

22.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.16

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000,

Микрограмм в сутки

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Чубарова И.В.

22.12.2022

02 03 источник

данных

отсутствует

-

1.2.17

Контрольная точка "Получено Прочий тип документа

-

Чубарова И.В.

01.05.2023

Взаимо 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000, Условная единица

Заключение экспертизысвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

1.0000, Единица

Справка Информационно-

аналитическая справка о

технической готовности

объекта по состоянию на

отчетную дату.

-

Чубарова И.В.

10.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутсвует-

1.2.19

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 1.0000,

Единица

Акт Акт выполненных

работ

-

Чубарова И.В.

10.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.20

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Справка Информационно-

аналитическая справка о

состоянии технической

готовности объекта.

-

Чубарова И.В.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 отсутствует-

1.2.21

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт Акт выполненных

работ

-

Чубарова И.В.

22.12.2023

06 08 отсутствует-

1.2.22

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000,

Микрограмм в сутки

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Чубарова И.В.

22.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

источник

данных

отсутсвует

-

1.2.23

Контрольная точка "Заключено  

-

Чубарова И.В.

22.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Чубарова И.В.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.25

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Чубарова И.В.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.26

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

1 Разрешение на ввод в

эксплуатацию объекта

-

Чубарова И.В.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.2.27

Контрольная точка "Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено "

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию объекта

-

Чубарова И.В.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.2.28

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Чубарова И.В.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.29

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Чубарова И.В.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.30

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Чубарова И.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.31

Контрольная точка  

-

Чубарова И.В.

30.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Граждане старше

трудоспособного возраста и

инвалиды получили услуги в

рамках системы долговременного

ухода"

В систему долговременного

ухода включены граждане

пожилого возраста

инвалиды, которые не

способны полностью или

частично осуществлять

самообслуживание,

самостоятельно

передвигаться,

обеспечивать свои

основные жизненные

потребности (далее -

граждане). Приоритетное

право имеют инвалиды и

участники Великой

Отечественной войны.

Гражданам в соответствии с

уровнем нуждаемости в

уходе предоставляются

Семёнова С.В.

01.11.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Элеткронный

бюджет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

социальные услуги по

уходу, направленные на

поддержку их состояния

здоровья, питания, личной

гигиены, мобильности,

социального

функционирования (далее -

услуги по уходу). Объем

услуг по уходу варьируется

от 14 до 28 часов в неделю

и зависит от

индивидуальной

потребности гражданина в

таком уходе.

1.3.1

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями ",

значение: 0.0000, Единица

Распоряжение

Распоряжение

правительства

Новгородской области "О

модели системы

долговременного ухода за

гражданами пожилого

возраста и инвалидами на

территории Новгородской

области в 2023 году"

-

Семёнова С.В.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.3.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

-

Семёнова С.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу )

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Семёнова С.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.3.4

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение Предоставлен

отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Семёнова С.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.3.5

Контрольная точка "Представлен Отчет Представлен отчет о

-

Семёнова С.В.

25.12.2023

Взаимо Взаимо .-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Соглашение

Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

-

Семёнова С.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.3.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Семёнова С.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении из

бюджета Новгородской области

субсидии (субсидии на иные

цели) в соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской

Федерации "

Соглашение Соглашение о

предоставлении из бюджета

Новгородской области

субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации для достижения

результата (выполнения

мероприятия) в рамках

регионального проекта по

созданию системы

долговременного ухода за

гражданами пожилого

возраста и инвалидами

федерального проекта

«Разработка и реализация

программы системной

поддержки и повышения

качества жизни граждан

старшего поколения

«Старшее поколение»

национального проекта

«Демография»в целях

реализации мероприятия

«Предоставление

гражданам, нуждающимся в

уходе, социальных услуг по

-

Семёнова С.В.

26.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

уходу, включаемых в

социальный пакет

долговременного ухода

бесплатно в форме

социального обслуживания

на дому, поставщиками

социальных услуг»,

установленного

подпунктом 4.5 плана

мероприятий («дорожной

карты») по созданию

системы долговременного

ухода за гражданами

пожилого возраста и

инвалидами,

нуждающимися в уходе на

территории Новгородской

области в 2024 году,

утвержденного

распоряжением

Правительства

Новгородской области от

26.12.2023 № 827-рг.

1.3.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении плана мероприятий

по достижению результатов

предоставления субсидии "

Соглашение Отчет о

выполнении плана

мероприятий по

достижению результатов

предоставления субсидии

соглашения на иные цели

-

Семёнова С.В.

26.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000,

Единица

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Семёнова С.В.

23.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.3.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Семёнова С.В.

23.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.3.12

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации,

реализующих пилотный проект,

Соглашение

Предоставление из

федерального бюджета в

-

Семёнова С.В.

23.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключены соглашения о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета"

2020 - 2026 годах бюджету

Новгородской области

субсидии на

софинансирование

расходных обязательств

Субъекта, возникающих

при реализации

регионального проекта по

созданию системы

долговременного ухода за

гражданами пожилого

возраста и инвалидами,

признанными

нуждающимися в

социальном обслуживании

(далее – Субсидия) в

соответствии с лимитами

бюджетных обязательств,

доведенными

Министерству как

получателю средств

федерального бюджета, в

целях достижения

результатов федерального

проекта «Разработка и

реализация программы

системной поддержки и

повышения качества жизни

граждан старшего

поколения», в рамках

государственной

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



51

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программы Российской

Федерации «Социальная

поддержка граждан»,

утвержденной

постановлением

Правительства Российской

Федерации от 15 апреля

2014 г. № 296."

1.3.13

Контрольная точка

"Представлены предварительные

отчеты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации по реализации

пилотного проекта в 2024 году"

Отчет Отчеты органа

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации по реализации

пилотного проекта в 2024

году

-

Семёнова С.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.3.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Семёнова С.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Семёнова С.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

2

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1

Результат "На геронтологических

койках получили помощь

граждане старше

трудоспособного возраста"

 На базе обособленного

структурного

подразделения ФГБОУ ВО

РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Минздрава России

«Российский

геронтологический научно-

клинический центр» будет

создан федеральный центр

координации деятельности

субъектов Российской

Федерации по развитию

организации оказания

медицинской помощи по

профилю «гериатрия».

в 2020 году - помощь на

геронтологических койках

Миронов Ю.В.

01.12.2019 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нет

источника

данных

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

получат не менее 0,25 тыс.

граждан старше

трудоспособного возраста.

в 2021 году -  помощь на

геронтологических

койках получат не менее

0,56 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.

в 2022 году - помощь на

геронтологических

койках получат не менее

0,74 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.

в 2023 году - помощь на

геронтологических

койках получат не менее

0,84 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.в

2024 году - помощь на

геронтологических

койках получат не менее

0,84 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.

2.1.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

Отчет

-

Яковлева Н.С.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет

-

Григорьев Э.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет

-

Григорьев Э.В.

31.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.1.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет

-

Яковлева Н.С.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта

-

Григорьев Э.В.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.6

Контрольная точка "Утверждены Прочий тип документа вид

-

Григорьев Э.В.

01.12.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

документа не определенсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Григорьев Э.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Григорьев Э.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.9

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Григорьев Э.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.10

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Григорьев Э.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

Отчет о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

-

Яковлева Н.С.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Григорьев Э.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

2.1.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

-

Григорьев Э.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального проектаи

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Григорьев Э.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.15

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Григорьев Э.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.16

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Григорьев Э.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--



60

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.17

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Григорьев Э.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

Отчет о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта

-

Яковлева Н.С.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

2.1.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Григорьев Э.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

2.1.20

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта

-

Григорьев Э.В.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.21

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Григорьев Э.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--



62

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.22

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Григорьев Э.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.23

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения

работы)

-

Миронов Ю.В.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.24

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Миронов Ю.В.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

2.1.25

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего проекта)

-

Миронов Ю.В.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

/-

2.1.26

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего проекта)

-

Миронов Ю.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.27

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего проекта)

-

Миронов Ю.В.

29.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

2.1.28

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Миронов Ю.В.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

2.2

Результат "Созданы

региональные гериатрические

центры во всех субъектах

информация отсутствуетМиронов Ю.В.

01.01.2020 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

нет

источника

данных

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.1

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Приказ

-

Григорьев Э.В.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.2

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Прочий тип документа

-

Григорьев Э.В.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.3

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Григорьев Э.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.4

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Прочий тип документа Об

организации деятельности

организации

-

Григорьев Э.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.5

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Прочий тип документа Об

организации деятельности

организации

-

Григорьев Э.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--



67

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.2.6

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Григорьев Э.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.7

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Прочий тип документа Об

организации деятельности

организации

-

Григорьев Э.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.8

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

Прочий тип документа Об

организации деятельности

организации

-

Григорьев Э.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подразделения) (имущество,

финансы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.9

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчёт о работе регионального

гериатрического центра"

Прочий тип документа

Предоставлен

промежуточный отчёт о

работе регионального

гериатрического центра

-

Григорьев Э.В.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

2.2.10

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчёт о работе регионального

гериатрического центра"

Прочий тип документа

Предоставлен

промежуточный отчёт о

работе регионального

гериатрического центра

-

Григорьев Э.В.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчёт о работе

регионального гериатрического

центра"

Прочий тип документа

Предоставлен

промежуточный отчёт о

работе регионального

гериатрического центра

-

Григорьев Э.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

2.2.12

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Приказ Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)

-

Яковлев В.Н.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

2.2.13

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Приказ Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)

-

Яковлева Н.С.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.2.14

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчёт о работе регионального

гериатрического центра"

Прочий тип документа

Предоставлен

промежуточный отчёт о

работе регионального

гериатрического центра

-

Миронов Ю.В.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

2.2.15

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчёт о работе регионального

гериатрического центра"

Прочий тип документа

Предоставлен

промежуточный отчёт о

работе регионального

гериатрического центра

-

Миронов Ю.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

2.2.16

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчёт о работе регионального

Прочий тип документа

Предоставлен

промежуточный отчёт о

-

Миронов Ю.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

гериатрического центра" работе регионального

гериатрического центра

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчёт о работе

регионального гериатрического

центра"

Прочий тип документа

Предоставлен

промежуточный отчёт о

работе регионального

гериатрического центра

-

Миронов Ю.В.

29.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

2.3

Результат "Разработан и внедрен

в практику во всех субъектах

Российской Федерации комплекс

мер, направленный на

профилактику падений и

переломов"

В 2020 году обособленным

подразделением

«гериатрический центр»

разработан и направлен в

Минздрав России комплекс

мер, направленный на

профилактику падений и

переломов. После

одобрения Минздравом

России комплекс мер

подписан и размещён на

Миронов Ю.В.

01.01.2024 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нет

источника

данных

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сайте Минздрава России,

направлен в субъекты

Российской Федерации.

Начиная с 2021 года

Федеральным

центром координации

деятельности субъектов

Российской Федерации по

развитию организации

оказания медицинской

помощи по профилю

«гериатрия» производится

отбор субъектов

Российской Федерации,

участвующих во внедрении

комплекса мер. Орган

исполнительной власти в

сфере здравоохранения

субъекта Российской

Федерации, прошедшего

отбор, утверждает

нормативный правовой акт,

регламентирующий

внедрение комплекса мер в

медицинские организации

на территории субъекта

Российской Федерации.

2.3.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Миронов Ю.В.

28.03.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.2

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчёт о

реализации комплекса мер,

направленного на профилактику

падений и переломов."

Отчет Представлен

промежуточный отчёт о

реализации комплекса мер,

направленного на

профилактику падений и

переломов.

-

Миронов Ю.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

2.3.3

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчёт о

реализации комплекса мер,

направленного на профилактику

падений и переломов."

Отчет Представлен

промежуточный отчёт о

реализации комплекса мер,

направленного на

профилактику падений и

переломов.

-

Миронов Ю.В.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.4

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчёт о

реализации комплекса мер,

направленного на профилактику

падений и переломов."

Отчет Представлен

промежуточный отчёт о

реализации комплекса мер,

направленного на

профилактику падений и

переломов.

-

Миронов Ю.В.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

2.3.5

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Миронов Ю.В.

29.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

2.3.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Миронов Ю.В.

29.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.3.7

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа вид

документа не определен

-

Миронов Ю.В.

29.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

2.4

Результат "В субъектах

Российской Федерации

проведена вакцинация против

пневмококковой инфекции

граждан старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в организациях

социального обслуживания."

Минздравом России будет

обеспечено доведение до 84

субъектов Российской

Федерации иных

межбюджетных

трансфертов на проведение

вакцинации против

пневмококковой инфекции.

Органами исполнительной

власти будет ежегодно

проводиться вакцинация

граждан старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

Миронов Ю.В.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях социального

обслуживания.

2.4.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Миронов Ю.В.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

2.4.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для

-

Миронов Ю.В.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

2.4.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Яковлева Н.С.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.4

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения о муниципальном

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Яковлева Н.С.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

2.4.5

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчёт о проведении вакцинации

против пневмококковой

инфекции гражданам старше

трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания."

Прочий тип документа

Предоставлен

промежуточный отчёт о

проведении вакцинации

против пневмококковой

инфекции гражданам

старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания.

-

Миронов Ю.В.

30.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

2.4.6

Контрольная точка "Услуга Прочий тип документа

-

Миронов Ю.В.

31.12.2024

Взаимо Взаимо .-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" Услуга оказана (работы

выполнены)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Миронов Ю.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

2.4.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Яковлева Н.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Семёнова С. В. Министр труда и социальной

защиты населения

Новгородской области

Никитин А. С. 10

2 Администратор регионального

проекта

Миронов Ю. В. главный внештатный

специалист гериатр

министерства

здравоохранения

Новгородской области

Яковлев В. Н. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Яковлев В. Н. Министр здравоохранения

Новгородской области

Тимофеева А. В. 5

Частные медицинские организации вовлечены в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Семёнова С. В. Министр труда и социальной

защиты населения

Новгородской области

Никитин А. С. 10

На геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Миронов Ю. В. главный внештатный

специалист гериатр

министерства

здравоохранения

Новгородской области

Яковлев В. Н. 10

6 Участник регионального

проекта

Яковлева Н. С. Первый заместитель министра

здравоохранения

Новгородской области

Яковлев В. Н. 5

7 Участник регионального

проекта

Миронов Ю. В. главный внештатный

специалист гериатр

министерства

здравоохранения

Новгородской области

Яковлев В. Н. 10



8 Участник регионального

проекта

Яковлев В. Н. Министр здравоохранения

Новгородской области

Тимофеева А. В. 5

Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Миронов Ю. В. главный внештатный

специалист гериатр

министерства

здравоохранения

Новгородской области

Яковлев В. Н. 10

10 Участник регионального

проекта

Яковлева Н. С. Первый заместитель министра

здравоохранения

Новгородской области

Яковлев В. Н. 5

11 Участник регионального

проекта

Яковлев В. Н. Министр здравоохранения

Новгородской области

Тимофеева А. В. 5

12 Участник регионального

проекта

Миронов Ю. В. главный внештатный

специалист гериатр

министерства

здравоохранения

Новгородской области

Яковлев В. Н. 10

Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Миронов Ю. В. главный внештатный

специалист гериатр

министерства

здравоохранения

Новгородской области

Яковлев В. Н. 10

14 Участник регионального

проекта

Яковлева Н. С. Первый заместитель министра

здравоохранения

Новгородской области

Яковлев В. Н. 5

15 Участник регионального

проекта

Яковлев В. Н. Министр здравоохранения

Новгородской области

Тимофеева А. В. 5

16 Участник регионального

проекта

Миронов Ю. В. главный внештатный

специалист гериатр

министерства

здравоохранения

Яковлев В. Н. 10



Новгородской области

Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в

субъектах Российской Федерации

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чубарова И. В. заместитель министра труда и

социальной защиты населения

Новгородской области

Семёнова С. В. 1

В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального обслуживания.

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Миронов Ю. В. главный внештатный

специалист гериатр

министерства

здравоохранения

Новгородской области

Яковлев В. Н. 10

19 Участник регионального

проекта

Яковлев В. Н. Министр здравоохранения

Новгородской области

Тимофеева А. В. 1

20 Участник регионального

проекта

Миронов Ю. В. главный внештатный

специалист гериатр

министерства

здравоохранения

Новгородской области

Яковлев В. Н. 10

21 Участник регионального

проекта

Яковлева Н. С. Первый заместитель министра

здравоохранения

Новгородской области

Яковлев В. Н. 5

Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Семёнова С. В. Министр труда и социальной

защиты населения

Новгородской области

Никитин А. С. 10


