

УТВЕРЖДАЮ:  
 Министр здравоохранения  
 Новгородской области  
*Ломовцева*  
 Р.Х. Ломовцева  
 « 28 » *марта* 20*22*г.

### Региональная дорожная карта реализации Всероссийского проекта «#ДоброВСело»

№ п/п	Мероприятия	Содержание мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Создание региональной рабочей группы по реализации проекта	1.1 Состав рабочей группы: Администрации городского округа и муниципальных районов области; Министерство здравоохранения Новгородской области; ВОД «Волонтеры-медики»; медицинские организации Новгородской области ГОБУЗ «НЦОЗиМП». 1.2. Назначение ответственных за реализацию проекта в регионе лиц из числа РОИВ (административно-организационная часть) и регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики» (волонтерская часть).	до 30 марта	Министерство здравоохранения Новгородской области
2.	Проведение общего заседания региональной рабочей группы	1. Утверждение плана-графика реализации проекта на основании данных мониторинга потребности в добровольческой помощи.	до 30 марта	ГОБУЗ «НЦОЗиМП»
3.	Предоставление организаторам проекта план-графиков	1. Направление сведений с указанием даты, географии и информации о планируемых мероприятиях.	до 1 апреля	ГОБУЗ «НЦОЗиМП», ВОД «Волонтеры-медики» в Новгородской области.
4.	Старт Проекта	1. Торжественное начало реализации акции в регионе, 1-й выезд.	1-12 апреля	ГОБУЗ "НЦОЗиМП", ВОД «Волонтеры-медики» в Новгородской области.
5.	Реализация проекта в регионах	1. Организация выездов по утвержденному графику; 2. Организация мероприятий в соответствии с рекомендуемыми	4 апреля – 31 октября	ГОБУЗ "НЦОЗиМП", ВОД «Волонтеры-

		сценариями; 3. Раздача информационных памяток, формирование списков потребностей согласно анкете и проблем для дальнейшего их направления в соответствующие инстанции.		медики» в Новгородской области.
6.	Предоставление промежуточной отчетности	1. Направление на официальную почту проекта промежуточных итогов реализации проекта по предоставленной форме не позднее 13-го числа каждого месяца.	в течение всего проекта	Министерство здравоохранения Новгородской области
7.	Проведение общего заседания региональной рабочей группы для подведения итогов реализации проекта	1. Анализ отчетности по проекту; 2. Согласование и утверждение отчетных документов для предоставления организаторам проекта.	8 ноября	Министерство здравоохранения Новгородской области
8.	Предоставление сведений об итогах проекта	1. Направление организаторам сведений о реализации проекта в регионах по утвержденной форме.	до 13 ноября	Министерство здравоохранения Новгородской области