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регионального проекта

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек в

Новгородской области
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Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от

вредных привычек в Новгородской области
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Главный врач ГОБУЗ «Новгородский центр общественного

здоровья и медицинской профилактики»

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Новгородской области "Развитие

здравоохранения Новгородской области до 2028 года"

Подпрограмма "Профилактика заболеваний, формирование

здорового образа жизни и развитие первичной медико-

санитарной помощи" государственной программы

Новгородской области "Развитие здравоохранения

Новгородской области до 2028 года"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Новгородской области "Развитие

здравоохранения Новгородской области"

Региональные проекты, обеспечивающие достижение

показателей и результатов федерального проекта (в составе

национального проекта)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

1.1.

Темпы прироста первичной

заболеваемости ожирением

14,2000 2019

0,0000 14,2000 17,2000 12,7000 10,9000 9,2000 7,6000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

(ЕМИСС)

--

2 Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

2.1.

Розничные продажи

алкогольной продукции на

душу населения (в литрах

этанола)

7,9000 2016

7,7000 7,6000 7,5000 7,5000 7,4000 - 0,0000

Литр

чистого

(100%)

спирта

ФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

(ЕМИСС)

--

2.2.

Потребление алкогольной

продукции на душу

населения (в литрах этанола)

10,0200 2022

- - - - - 9,8900 9,7600

Литр

чистого

(100%)

спирта

ФП -

--

2.3.

Потребление алкогольной

продукции на душу

10,0200 2022

- - - - - - 9,7600

Литр

чистого

ФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

населения (в литрах этанола) (100%)

спирта

2.4.

Розничные продажи

алкогольной продукции на

душу населения (в литрах

этанола)

8,1700 2022

- - - - - 8,0400 7,9100

Литр

чистого

(100%)

спирта

ФП -

--

2.5.

Розничные продажи

алкогольной продукции на

душу населения (в литрах

этанола)

8,1700 2022

- - - - - - 7,9100

Литр

чистого

(100%)

спирта

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

1.1. Темпы прироста первичной заболеваемости

ожирением

7,600

0

7,600

0

7,600

0

7,600

0

7,600

0

7,600

0

Процент 7,6000

7,600

0

7,600

0

7,600

0

7,600

0

7,600

0

ФП

2 Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

2.1. Потребление алкогольной продукции на душу

населения (в литрах этанола)

9,880

0

9,870

0

9,860

0

9,850

0

9,840

0

9,830

0

Литр

чистого

(100%)

спирта

9,7600

9,770

0

9,790

0

9,800

0

9,810

0

9,820

0

ФП

2.2. Розничные продажи алкогольной продукции

на душу населения (в литрах этанола)

8,200

0

8,200

0

8,200

0

8,200

0

8,200

0

8,200

0

Литр

чистого

(100%)

спирта

7,9100

7,910

0

7,910

0

7,910

0

7,910

0

8,200

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

1.1

В Новгородской

области обеспечено

внедрение новой

модели организации и

функционирования

центров

общественного

здоровья,

обеспечивающих

разработку и

внедрение

региональных и

муниципальных

программ по

укреплению здоровья

населения

Штука

- - - 1,0

000

-

      Разработана

новая модель

организации и

функционирования

центров

общественного

здоровья.

      Разработаны и

утверждены

(одобрены) в

установленном

порядке:

- порядок

организации и

функционирования

центров

общественного

здоровья, а также

рекомендуемые

нормативы по их

размещению;

- требования к

штатной

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

численности и

оснащению

центров

общественного

здоровья;

-

усовершенствован

ные формы учетно-

отчетной

документации,

включая

усовершенствован

ный паспорт

здоровья и порядок

его выдачи;

-

усовершенствован

ные требования к

сбору

статистической

информации о

деятельности

центров

общественного

здоровья, включая

соответствующие

формы документов

и порядок их
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предоставления.

1.2

Внедрены

корпоративные

программы,

содержащие

наилучшие практики

по укреплению

здоровья работников

в организациях и

предприятиях

Новгородской

области.

Нарастающий итог

Штука

- - 1,0

000

- -

Внедрены

модельные

корпоративные

программы в

организациях

ГОБУЗ

«Новгородская

областная

клиническая

больница», ООО

«Старт Великий

Новгород».

Оценены

результаты

внедрения

корпоративных

программ.

Представлен отчет

о внедрении

корпоративных

программ,

содержащих

наилучшие

практики по

укреплению

здоровья

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

работников.

1.3

В Новгородской

области открыты и

функционируют два

центра

общественного

здоровья,

обеспечивающих

разработку и

внедрение

региональных и

муниципальных

программ по

укреплению здоровья

населения

. Нарастающий итог

Штука

- - 1,0

000

1,0

000

-

       На базе ГОБУЗ

"Центр

медицинской

профилактики"

открыт и

функционирует

региональный

центр

общественного

здоровья.

      На базе ГОБУЗ

"Боровичская

центральная

районная

больница" открыт

и функционирует

межмуниципальны

й первичный центр

общественного

здоровья.

      Структуры и

штаты

регионального и

первичного

центров

общественного здо

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ровья

приведены в соотв

етствие

с действующими тр

ебованиями к

штатной

численности и

оснащению

центров здоровья,

обеспечено

их дооснащение в

соответствии с

утвержденными

требованиями

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации.

      Центрами

общественного

здоровья:

– разработаны и

реализованы

мероприятия и

программы по

профилактике

неинфекционных

заболеваний и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

формированию

здорового образа

жизни (далее -

ЗОЖ);

– обеспечена

организация и

методическая

поддержка

межведомственног

о взаимодействия

по вопросам

формирования

ЗОЖ;

– повышен уровень

знаний

руководителей и

сотрудников

организаций -

участников

формирования

ЗОЖ;

– подготовлены

информационные

материалы по

профилактике

неинфекционных

заболеваний и

формированию
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ЗОЖ,

заболеваемости,

больничной и

внебольничной

смертности

населения от

неинфекционных

заболеваний;

– проведен анализ

и оценка работы

муниципальных

образований по

вопросам

профилактики

неинфекционных

заболеваний и

формирования

ЗОЖ;

– организованы и

проведены лекции,

учебно-

методические

занятия с

медицинскими

работниками по

вопросам

профилактического

консультирования;
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

– проведены

массовые

мероприятия,

акции,

конференции,

посвященные

пропаганде

принципов ЗОЖ;

– внедрены в

практику

современные

достижения в

области

профилактики

неинфекционных

заболеваний и

формирования

ЗОЖ.

1.4

Субъекты Российской

Федерации в каждом

муниципальном

образовании (для

городов федерального

значения -

административные

Единиц

а

- - - - -

В субъектах

Российской

Федерации в

каждом

муниципальном

образовании (для

городов

федерального

значения -

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2023

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

округа или районы)

внедрили

муниципальные

программы

общественного

здоровья

административные

округа или

районы) на

основании

рекомендованной

Минздравом

России типовой

муниципальной

программы по

укреплению

общественного

здоровья будут

утверждены

муниципальные

программы по

укреплению

общественного

здоровья

(нарастающим

итогом). В

субъектах

Российской

Федерации будут

утверждены

региональные

программы

укрепления

общественного
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

здоровья. В рамках

программ будет

осуществлена

реализация

мероприятий по

снижению

действия основных

факторов риска

НИЗ, первичной

профилактике

заболеваний

полости рта, а

также

мероприятий,

направленных на

профилактику

заболеваний

репродуктивной

сферы у мужчин.

Мероприятие

измеряется как

число субъектов,

которые внедрили

во всех

муниципальных

образованиях (для

городов

федерального
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

значения -

административные

округа или

районы) субъекта

муниципальные

программы

укрепления

общественного

здоровья.

2

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

2.1

Мотивирование

граждан к ведению

здорового образа

жизни посредством

проведения

информационно-

коммуникационной

кампании

Штука

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

 Проведена

информационно-

коммуникационная

кампания.

Представлен отчет

о проведении

информационно-

коммуникационно

й кампании.

Основными

направлениями

информационно-

коммуникационно

й кампании

являются:

пропаганда

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сокращения

потребления

алкоголя;

пропаганда

сокращения

потребления

табака, а также

иных форм

потребления

никотина;

пропаганда

ответственного

отношения к

рациону питания;

пропаганда

ответственного

отношения к

репродуктивному

здоровью, в том

числе

профилактика

абортов, и

повышение

приверженности

вакцинации.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 0

Мотивирование граждан к ведению

здорового образа жизни посредством

проведения информационно-

коммуникационной кампании

1.1

1 615,301 808,29 2 040,001 592,59 2 040,00 10 732,671 636,49

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

1 615,301 808,29 2 040,001 592,59 2 040,00 10 732,671 636,49

бюджет субъекта1.1.1.1.

1 615,301 808,29 2 040,001 592,59 2 040,00 10 732,671 636,49

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

1 592,59 1 808,29 2 040,00 1 615,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 636,49 2 040,00 10 732,67

1 592,59 1 615,301 808,29 2 040,00 1 636,49 2 040,00 10 732,67

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Новгородская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

1.1. Мотивирование граждан к ведению

здорового образа жизни посредством

проведения информационно-

коммуникационной кампании

0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 600,00

2 040,00

1 500,001 000,00900,00800,00700,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 600,00

2 040,00

1 500,001 000,00900,00800,00700,00
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7. Дополнительная информация

В рамках регионального проекта объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни.

Предусматриваемые проектом мероприятия носят комплексный характер и включают разработку мер по дальнейшему ограничению потребления алкоголя,

защите от табачного дыма, ликвидации микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара.

Основной задачей регионального проекта является формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая создание

на базе существующих центров здоровья, центров общественного здоровья. Центры общественного здоровья должны стать центральным элементов в

координации программ популяционной профилактики, реализуемых с участием представителей муниципальных властей, крупного и среднего бизнеса,

волонтерских движений и НКО, специализирующихся в сфере общественного здоровья и здорового образа жизни.

Информационная поддержка будет осуществляться в рамках ежегодной информационно-коммуникационной кампании с охватом не менее 60%  аудитории

граждан старше 12 лет по каналам регионального телевидения, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Будут разработаны не

менее 8 видеороликов, содержание которых направлено на позитивное восприятие лицами разных возрастных и социальных групп информации о важности

следования принципам здорового образа жизни.

Реализация муниципальных программ общественного здоровья вместе с внедрением корпоративных программ позволит максимально охватить целевую

аудиторию трудоспособной части населения, повысив осведомленность граждан о принципах здорового образа жизни.

Увеличение доли лиц, приверженных здоровому образу жизни, приведет к снижению заболеваемости и смертности от основных хронических и

неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) (сердечно-сосудистых, онкологических) и внешних причин (например, связанных с потреблением алкоголя) в

трудоспособном возрасте. Эффективная профилактика ХНИЗ будет реализована в рамках внедрения популяционной профилактической модели на базе

создаваемых центров общественного здоровья.

Успешная реализация проекта обеспечит достижение показателей регионального проекта «Демография»:

1. увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет;

2. снижение смертности населения старше трудоспособного возраста;

3. увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни;

4. увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни, в том числе увеличение числа лиц, которым рекомендованы

индивидуальные планы по здоровому образу жизни.

Более того, мероприятия, запланированные в рамках данного федерального проекта должны оказать непосредственное влияние на такие показатели

регионального проекта «Демография», как:

- увеличение суммарного коэффициента рождаемости (благодаря мероприятиям по профилактике репродуктивного здоровья);

- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (благодаря модельным муниципальным и корпоративным программам).

1. Выделение наиболее значимых и заметных для общества целей и задач, предусмотривающих приоритетное финансирование и концентрацию иных

ресурсов для их достижения.

Наиболее значимыми задачами проекта, по которым определено приоритетное финансирование и концентрация других ресурсов, следует считать

мероприятия:

- по разработке и принятию нормативных правовых актов и методических документов по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни,

основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, включая создание на базе центров здоровья и центров медицинской профилактики,

центров общественного здоровья;

- по внедрению в 100% муниципальных образований модельных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья;

- по внедрению в 100% в Новгородской области модели организации и функционирования центров общественного здоровья;
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- по внедрению корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников.

- по проведению ежегодной коммуникационной кампании, направленной на мотивирование к ведению здорового образа жизни и бережного отношения к

здоровью с охватом не менее 60% аудитории старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет».

2. Обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий:

Предложенный вариант реализации регионального проекта в части формирования приверженности принципам здорового образа жизни и рационального

питания является достаточным и эффективным. Население получит квалифицированную информацию о здоровом образе жизни, физической культуре,

спорте, здоровом питании и репродуктивном здоровье.

3. Первоочередная реализация в проекте мероприятий, позволяющих оптимизировать или минимизировать стоимость последующих мероприятий:

Привлечение НКО и волонтерских организаций к внедрению модельных программ по профилактике неинфекционных заболеваний и основам здорового

образа жизни позволит компенсировать кадровый дефицит специалистов по общественному здоровью, увеличить охват целевой аудитории без

дополнительного финансирования и обеспечить вовлечение самых широких групп.

4.Сдерживающие факторы при реализации регионального проекта:

Недостаточная штатная численность сотрудников в ГОБУЗ «Центр медицинской профилактики» и в медицинских организациях Новгородской области,

участвующих в реализации регионального проекта, а также отсутствие в штате указанных учреждений специалистов по коммуникационным проектам, PR,

рекламе, таргетированным механизмам размещения в сети «Интеренет», проектных менеджеров, специалистов по корпоративной среде, специалистов по

работе с НКО. Выделение средств в рамках предусмотренного бюджета на привлечение данных специалистов необходимо для реализации запланированных

в региональном проекте мероприятий в полном объеме.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Укрепление общественного здоровья

(Новгородская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

1.1

Результат "В Новгородской

области обеспечено внедрение

новой модели организации и

функционирования центров

общественного здоровья,

обеспечивающих разработку и

внедрение региональных и

муниципальных программ по

укреплению здоровья населения "

      Разработана новая

модель организации и

функционирования центров

общественного здоровья.

      Разработаны и

утверждены (одобрены) в

установленном порядке:

- порядок организации и

функционирования центров

общественного здоровья, а

также рекомендуемые

нормативы по их

размещению;

- требования к штатной

численности и оснащению

центров общественного

здоровья;

- усовершенствованные

формы учетно-отчетной

документации, включая

усовершенствованный

паспорт здоровья и порядок

Яковлев В.Н.

01.01.2021 01.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

его выдачи;

- усовершенствованные

требования к сбору

статистической

информации о деятельности

центров общественного

здоровья, включая

соответствующие формы

документов и порядок их

предоставления.

1.1.1

Контрольная точка "Не менее чем

в 8 субъектах Российской

Федерации проведено пилотное

внедрение модели организации и

функционирования центров

общественного здоровья"

 

-

Яковлев В.Н.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.2

Контрольная точка

"Дополнительно к результатам

2019 г. не менее 10 субъектов

Российской Федерации, включая

не менее 2 субъектов, входящих в

ДФО, обеспечат пилотное

внедрение модели организации и

функционирования центров

общественного здоровья"

 

-

Яковлев В.Н.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ министерства

здравоохранения

Новгородской области,

определяющий порядок

формирования центров

общественного здоровья,

обеспечивающих

разработку и внедрение

региональных и

муниципальных программ

по укреплению здоровья

населения

-

Яковлев В.Н.

01.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ министерства

здравоохранения

Новгородской области,

определяющий порядок

формирования центров

общественного здоровья,

обеспечивающих

разработку и внедрение

региональных и

муниципальных программ

по укреплению здоровья

населения

-

Яковлев В.Н.

01.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о результатах работы

министерства

здравоохранения

-

Яковлев В.Н.

01.01.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Новгородской облати по

внедрению на территории

региона новой модели

организации и

функционирования центров

общественного здоровья

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Внедрены

корпоративные программы,

содержащие наилучшие практики

по укреплению здоровья

работников в организациях и

предприятиях Новгородской

области"

Внедрены модельные

корпоративные программы

в организациях ГОБУЗ

«Новгородская областная

клиническая больница»,

ООО «Старт Великий

Новгород». Оценены

результаты внедрения

корпоративных программ.

Представлен отчет о

внедрении корпоративных

программ, содержащих

наилучшие практики по

укреплению здоровья

работников.

Яковлев В.Н.

01.01.2020 15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.Нет

1.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Яковлев В.Н.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "В пилотных

регионах определены не менее 3

предприятий, на которых будут

внедряться модельные

корпоративные программы,

содержащие наилучшие практики

по укреплению здоровья

работников"

 

-

Яковлев В.Н.

31.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Яковлев В.Н.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

 

-

Яковлев В.Н.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

техническое (кадровое)

обеспечение"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Яковлев В.Н.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе реализации

мероприятия в 2023 году",

значение: 1.0000, Штука

Прочий тип документа

Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе реализации

мероприятия в 2023 году

-

Захарова Л.В.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.7

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе реализации

мероприятия в 2023 году",

значение: 1.0000, Штука

Прочий тип документа

Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе реализации

мероприятия в 2023 году

-

Захарова Л.В.

30.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.2.8

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе реализации

мероприятия в 2023 году",

значение: 1.0000, Штука

Прочий тип документа

Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе реализации

мероприятия в 2023 году

-

Захарова Л.В.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.2.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения

работы)

-

Захарова Л.В.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Захарова Л.В.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.2.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Захарова Л.В.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.2.12

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе реализации

Прочий тип документа

Предоставлен

промежуточный отчет о

-

Захарова Л.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятия в 2024 году",

значение: 1.0000, Штука

ходе реализации

мероприятия в 2023 году

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе реализации

мероприятия в 2024 году",

значение: 1.0000, Штука

Прочий тип документа

Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе реализации

мероприятия в 2023 году

-

Захарова Л.В.

30.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.2.14

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе реализации

мероприятия в 2024 году",

значение: 1.0000, Штука

Прочий тип документа

Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе реализации

мероприятия в 2023 году

-

Захарова Л.В.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения

работы)

-

Захарова Л.В.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.2.16

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Захарова Л.В.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.2.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Захарова Л.В.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "В Новгородской

области открыты и

функционируют два центра

общественного здоровья,

обеспечивающих разработку и

внедрение региональных и

муниципальных программ по

укреплению здоровья населения "

       На базе ГОБУЗ "Центр

медицинской

профилактики" открыт и

функционирует

региональный центр

общественного здоровья.

      На базе ГОБУЗ

"Боровичская центральная

районная больница" открыт

и функционирует

межмуниципальный

первичный центр

общественного здоровья.

      Структуры и штаты

регионального и

первичного центров

общественного здоровья

приведены в соответствие

с действующими требовани

ями к штатной численности

и оснащению

центров здоровья,

обеспечено их дооснащение

в соответствии с

утвержденными

требованиями

Яковлев В.Н.

01.01.2020 15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации.

      Центрами

общественного здоровья:

– разработаны и

реализованы мероприятия и

программы по

профилактике

неинфекционных

заболеваний и

формированию здорового

образа жизни (далее - ЗОЖ);

– обеспечена организация и

методическая поддержка

межведомственного

взаимодействия по

вопросам формирования

ЗОЖ;

– повышен уровень знаний

руководителей и

сотрудников организаций -

участников формирования

ЗОЖ;

– подготовлены

информационные

материалы по

профилактике

неинфекционных

заболеваний и

формированию ЗОЖ,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заболеваемости,

больничной и

внебольничной смертности

населения от

неинфекционных

заболеваний;

– проведен анализ и оценка

работы муниципальных

образований по вопросам

профилактики

неинфекционных

заболеваний и

формирования ЗОЖ;

– организованы и

проведены лекции, учебно-

методические занятия с

медицинскими

работниками по вопросам

профилактического

консультирования;

– проведены массовые

мероприятия, акции,

конференции, посвященные

пропаганде принципов

ЗОЖ;

– внедрены в практику

современные достижения в

области профилактики

неинфекционных

заболеваний и

формирования ЗОЖ.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.1

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Приказ министерства

здравоохранения

Новгородской области,

определяющий порядок

формирования центров

общественного здоровья,

обеспечивающих

разработку и внедрение

региональных и

муниципальных программ

по укреплению здоровья

населения

-

Захарова Л.В.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 .-

1.3.2

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

Прочий тип документа -

документ, подтверждающий

факт внесения записи в

государственный реестр

регистрации юридических

лиц

-

Захарова Л.В.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Устав регионального

центра общественного

здоровья

-

Захарова Л.В.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Устав регионального

центра общественного

здоровья

-

Захарова Л.В.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Докладная записка о

результатах

лицензирования

медицинской деятельности

регионального центра

общественного здоровья

-

Захарова Л.В.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

Приказ министерства

здравоохранения

Новгородской области о

-

Яковлев В.Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(структурного подразделения)" создании на базе

Государственного

областного бюджетного

учреждения

здравоохранения

«Боровичская центральная

районная больница»

межмуниципального

первичного центра

общественного здоровья

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Субъекты Российской

Федерации в каждом

муниципальном образовании (для

городов федерального значения -

административные округа или

районы) внедрили

муниципальные программы

общественного здоровья"

В субъектах Российской

Федерации в каждом

муниципальном

образовании (для городов

федерального значения -

административные округа

или районы) на основании

рекомендованной

Минздравом России

типовой муниципальной

программы по укреплению

общественного здоровья

будут утверждены

муниципальные программы

по укреплению

общественного здоровья

(нарастающим итогом). В

субъектах Российской

Федерации будут

утверждены региональные

Яковлев В.Н.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕМИСНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программы укрепления

общественного здоровья. В

рамках программ будет

осуществлена реализация

мероприятий по снижению

действия основных

факторов риска НИЗ,

первичной профилактике

заболеваний полости рта, а

также мероприятий,

направленных на

профилактику заболеваний

репродуктивной сферы у

мужчин. Мероприятие

измеряется как число

субъектов, которые

внедрили во всех

муниципальных

образованиях (для городов

федерального значения -

административные округа

или районы) субъекта

муниципальные программы

укрепления общественного

здоровья.

1.4.1

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчёт о ходе

внедрения муниципальных

программ"

Отчет Представлен

промежуточный отчёт о

ходе внедрения

муниципальных программ

-

Захарова Л.В.

28.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Яковлев В.Н.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Яковлев В.Н.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.4.4

Контрольная точка "Представлен Отчет Представлен

-

Захарова Л.В.

28.06.2024

Взаимо Взаимо .-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

промежуточный отчёт о ходе

внедрения муниципальных

программ."

промежуточный отчёт о

ходе внедрения

муниципальных программ.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчёт о ходе

внедрения муниципальных

программ."

Отчет Представлен

промежуточный отчёт о

ходе внедрения

муниципальных программ.

-

Захарова Л.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

1.4.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Яковлев В.Н.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

2.1

Результат "Мотивирование

граждан к ведению здорового

образа жизни посредством

проведения информационно--

коммуникационной кампании"

 Проведена

информационно-

коммуникационная

кампания. Представлен

отчет о проведении

информационно-

коммуникационной

кампании.

Основными направлениями

информационно-

коммуникационной

кампании являются:

пропаганда сокращения

потребления алкоголя;

пропаганда сокращения

потребления табака, а также

иных форм потребления

никотина; пропаганда

ответственного отношения

к рациону питания;

пропаганда ответственного

отношения к

репродуктивному здоровью,

в том числе профилактика

абортов, и повышение

приверженности

вакцинации.

Яковлев В.Н.

01.01.2019 15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.1

Контрольная точка "Подготовлен

план информационно-

коммуникационной кампании с

использованием основных

телекоммуникационных каналов

для всех целевых аудиторий"

Приказ министерства

здравоохранения

Новгородской области об

утверждении плана

информационно -

коммуникационной

компании на 2019 год

-

Захарова Л.В.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.2

Контрольная точка "Разработаны

необходимые рекламно -

информационные материалы для

проведения информационно -

коммуникационной кампании"

Отчет о результатах

мероприятий по разработке

рекламно -

информационных

материалов для реализации

плана информационно -

коммуникационной

компании на 2019 год

-

Захарова Л.В.

30.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.3

Контрольная точка "Подведены

итоги информационно-

коммуникационной кампании"

Отчет о результатах

реализации плана

информационно -

коммуникационной

компании на 2019 год

-

Захарова Л.В.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Подготовлен

план информационно-

коммуникационной кампании с

использованием основных

телекоммуникационных каналов

для всех целевых аудиторий"

Приказ министерства

здравоохранения

Новгородской области об

утверждении плана

информационно -

коммуникационной

компании на 2020 год

-

Захарова Л.В.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.5

Контрольная точка "Разработаны

необходимые рекламно -

информационные материалы для

проведения информационно -

коммуникационной кампании в

2020 году"

Отчет о результатах

мероприятий по разработке

рекламно -

информационных

материалов для реализации

плана информационно -

коммуникационной

компании на 2020 год

-

Захарова Л.В.

30.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Докладная записка с

указанием в том числе,

сведений о заключенных в

целях реализации плановых

-

Захарова Л.В.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" мероприятий договорах,

контрактах и иных

документах первичного

бухгалтерского учёта.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка с

указанием в том числе,

сведений о заключенных в

целях реализации плановых

мероприятий договорах,

контрактах и иных

документах первичного

бухгалтерского учёта.

-

Захарова Л.В.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.8

Контрольная точка "Подведены

итоги информационно-

коммуникационной кампании"

Отчет о результатах

реализации плана

информационно -

коммуникационной

компании на 2020 год

-

Захарова Л.В.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.9

Контрольная точка "Подготовлен

план информационно-

коммуникационной кампании с

использованием основных

телекоммуникационных каналов

для всех целевых аудиторий"

Приказ министерства

здравоохранения

Новгородской области об

утверждении плана

информационно -

коммуникационной

компании на 2021 год

-

Захарова Л.В.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.10

Контрольная точка "Разработаны

необходимые рекламно-

информационные материалы для

проведения информационно-

коммуникационной кампании в

2021 году"

Отчет о результатах

мероприятий по разработке

рекламно -

информационных

материалов для реализации

плана информационно -

коммуникационной

компании на 2021 год

-

Захарова Л.В.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Финансирование

мероприятий по проекту

"Формирование системы

мотивации граждан к

здоровому образу жизни,

включая здоровое питание

и отказ от вредных

-

Яковлева Н.С.

14.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

привычек в Новгородской

области" осуществляется за

счёт средств бюджета

Новгородской области.

Заключение соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Новгородской

области в целях

софинансирования

расходных обязательств

Новгородской области на

финансирование

мероприятий по проекту не

предусмотрено.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Финансирование

мероприятий по проекту

"Формирование системы

мотивации граждан к

здоровому образу жизни,

включая здоровое питание

и отказ от вредных

привычек в Новгородской

области" осуществляется за

счёт средств бюджета

Новгородской области.

Заключение соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

-

Яковлева Н.С.

14.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

бюджету Новгородской

области в целях

софинансирования

расходных обязательств

Новгородской области на

финансирование

мероприятий по проекту не

предусмотрено.

2.1.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Докладная записка с

указанием в том числе,

сведений о заключенных в

целях реализации плановых

мероприятий договорах,

контрактах и иных

документах первичного

бухгалтерского учёта.

-

Захарова Л.В.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Докладная записка с

указанием в том числе,

сведений о заключенных в

целях реализации плановых

мероприятий договорах,

контрактах и иных

документах первичного

бухгалтерского учёта.

-

Захарова Л.В.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.15

Контрольная точка "Подведены

итоги информационно-

коммуникационной кампании",

значение: 0.0000

Отчет о результатах

реализации плана

информационно -

коммуникационной

компании на 2021 год

-

Захарова Л.В.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.16

Контрольная точка "Подготовлен

план информационно-

коммуникационной кампании с

использованием основных

телекоммуникационных каналов

для всех целевых аудиторий",

значение: 0.0000

Приказ министерства

здравоохранения

Новгородской области об

утверждении плана

информационно -

коммуникационной

компании на 2022 год

-

Захарова Л.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.17

Контрольная точка "Разработаны

необходимые рекламно -

информационные материалы для

проведения информационно -

коммуникационной кампании в

2022 году", значение: 0.0000

Отчет о результатах

мероприятий по разработке

рекламно -

информационных

материалов для реализации

плана информационно -

коммуникационной

-

Захарова Л.В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

компании на 2022 годточкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Яковлева Н.С.

14.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Финансирование

мероприятий по проекту

"Формирование системы

мотивации граждан к

здоровому образу жизни,

включая здоровое питание

и отказ от вредных

привычек в Новгородской

области" осуществляется за

счёт средств бюджета

Новгородской области.

Заключение соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

-

Яковлева Н.С.

14.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

бюджету Новгородской

области в целях

софинансирования

расходных обязательств

Новгородской области на

финансирование

мероприятий по проекту не

предусмотрено.

2.1.20

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Докладная записка с

указанием в том числе,

сведений о заключенных в

целях реализации плановых

мероприятий договорах,

контрактах и иных

документах первичного

бухгалтерского учёта.

-

Захарова Л.В.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка с

указанием в том числе,

сведений о заключенных в

целях реализации плановых

мероприятий договорах,

контрактах и иных

документах первичного

бухгалтерского учёта.

-

Захарова Л.В.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.22

Контрольная точка "Подведены

итоги информационно-

коммуникационной кампании"

Отчет о результатах

реализации плана

информационно -

коммуникационной

компании на 2022 год

-

Захарова Л.В.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.23

Контрольная точка "Подготовлен

план информационно-

коммуникационной кампании с

использованием основных

телекоммуникационных каналов

для всех целевых аудиторий"

Приказ министерства

здравоохранения

Новгородской области об

об утверждении плана

информационно -

коммуникационной

компании на 2023 год

-

Захарова Л.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.24

Контрольная точка "Разработаны

необходимые рекламно-

информационные материалы для

проведения информационно-

коммуникационной кампании в

2023 году"

Отчет о результатах

мероприятий по разработке

рекламно -

информационных

материалов для реализации

плана информационно -

коммуникационной

-

Захарова Л.В.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

компании на 2023 годточкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Финансирование

мероприятий по проекту

"Формирование системы

мотивации граждан к

здоровому образу жизни,

включая здоровое питание

и отказ от вредных

привычек в Новгородской

области" осуществляется за

счёт средств бюджета

Новгородской области.

Заключение соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Новгородской

области в целях

софинансирования

расходных обязательств

Новгородской области на

финансирование

мероприятий по проекту не

предусмотрено.

-

Яковлева Н.С.

14.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.26

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Прочий тип документа

Финансирование

-

Яковлева Н.С.

14.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

мероприятий по проекту

"Формирование системы

мотивации граждан к

здоровому образу жизни,

включая здоровое питание

и отказ от вредных

привычек в Новгородской

области" осуществляется за

счёт средств бюджета

Новгородской области.

Заключение соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Новгородской

области в целях

софинансирования

расходных обязательств

Новгородской области на

финансирование

мероприятий по проекту не

предусмотрено.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.27

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Докладная записка с

указанием в том числе,

сведений о заключенных в

целях реализации плановых

мероприятий договорах,

контрактах и иных

документах первичного

бухгалтерского учёта.

-

Захарова Л.В.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.28

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка с

указанием в том числе,

сведений о заключенных в

целях реализации плановых

мероприятий договорах,

контрактах и иных

документах первичного

бухгалтерского учёта.

-

Захарова Л.В.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.29

Контрольная точка "Подведены

итоги информационно-

коммуникационной кампании"

Отчет о результатах

реализации плана

информационно -

коммуникационной

компании на 2023 год

-

Захарова Л.В.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.30

Контрольная точка "Подготовлен

план информационно-

коммуникационной кампании с

использованием основных

телекоммуникационных каналов

Приказ министерства

здравоохранения

Новгородской области об

утверждении плана

информационно -

-

Захарова Л.В.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

для всех целевых аудиторий" коммуникационной

компании на 2024 год

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.31

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Докладная записка с

указанием в том числе,

сведений о заключенных в

целях реализации плановых

мероприятий договорах,

контрактах и иных

документах первичного

бухгалтерского учёта.

-

Захарова Л.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

2.1.32

Контрольная точка "Разработаны

необходимые рекламно-

информационные материалы для

проведения информационно-

коммуникационной кампании в

2024 году"

Отчет о результатах

мероприятий по разработке

рекламно -

информационных

материалов для реализации

плана информационно -

коммуникационной

компании на 2024 год

-

Захарова Л.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

2.1.33

Контрольная точка "Представлен Отчет Представлен

-

Захарова Л.В.

28.06.2024

Взаимо Взаимо .-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

промежуточный отчёт о

проведении информационно-

коммуникационной кампании."

промежуточный отчёт о

проведении

информационно-

коммуникационной

кампании.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.34

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчёт о

проведении информационно-

коммуникационной кампании."

Отчет Представлен

промежуточный отчёт о

проведении

информационно-

коммуникационной

кампании.

-

Захарова Л.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

.-

2.1.35

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Финансирование

мероприятий по проекту

"Формирование системы

мотивации граждан к

здоровому образу жизни,

включая здоровое питание

и отказ от вредных

привычек в Новгородской

-

Яковлева Н.С.

14.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области" осуществляется за

счёт средств бюджета

Новгородской области.

Заключение соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Новгородской

области в целях

софинансирования

расходных обязательств

Новгородской области на

финансирование

мероприятий по проекту не

предусмотрено.

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.36

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Финансирование

мероприятий по проекту

"Формирование системы

мотивации граждан к

здоровому образу жизни,

включая здоровое питание

и отказ от вредных

привычек в Новгородской

области" осуществляется за

счёт средств бюджета

Новгородской области.

Заключение соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Новгородской

-

Яковлева Н.С.

14.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области в целях

софинансирования

расходных обязательств

Новгородской области на

финансирование

мероприятий по проекту не

предусмотрено.

2.1.37

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о результатах

реализации плана

информационно -

коммуникационной

компании

-

Захарова Л.В.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.38

Контрольная точка "Подведены

итоги информационно-

коммуникационной кампании"

Отчет о результатах

реализации плана

информационно -

коммуникационной

компании за 2024 год

-

Захарова Л.В.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

58

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Яковлев В. Н. Министр здравоохранения

Новгородской области

Тимофеева А. В. 5

2 Администратор регионального

проекта

Захарова Л. В. Главный врач ГОБУЗ

«Новгородский центр

общественного здоровья и

медицинской профилактики»

Яковлев В. Н. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Захарова Л. В. Главный врач ГОБУЗ

«Новгородский центр

общественного здоровья и

медицинской профилактики»

Яковлев В. Н. 10

В Новгородской области обеспечено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, обеспечивающих

разработку и внедрение региональных и муниципальных программ по укреплению здоровья населения

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Яковлев В. Н. Министр здравоохранения

Новгородской области

Тимофеева А. В. 5

5 Участник регионального

проекта

Яковлева Н. С. Первый заместитель министра

здравоохранения

Новгородской области

Яковлев В. Н. 5

6 Участник регионального

проекта

Захарова Л. В. Главный врач ГОБУЗ

«Новгородский центр

общественного здоровья и

медицинской профилактики»

Яковлев В. Н. 10

7 Участник регионального

проекта

Руководители М. О. .  Главный врач Яковлев В. Н. 5

Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников в организациях и предприятиях

Новгородской области



8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Яковлев В. Н. Министр здравоохранения

Новгородской области

Тимофеева А. В. 1

9 Участник регионального

проекта

Кяльвияйнен И. М. Главный врач Яковлев В. Н. 5

10 Участник регионального

проекта

Руководители М. О. .  Главный врач Яковлев В. Н. 5

11 Участник регионального

проекта

Захарова Л. В. Главный врач ГОБУЗ

«Новгородский центр

общественного здоровья и

медицинской профилактики»

Яковлев В. Н. 10

12 Участник регионального

проекта

Яковлев В. Н. Министр здравоохранения

Новгородской области

Тимофеева А. В. 1

В Новгородской области открыты и функционируют два центра общественного здоровья, обеспечивающих разработку и внедрение региональных и

муниципальных программ по укреплению здоровья населения

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Яковлев В. Н. Министр здравоохранения

Новгородской области

Тимофеева А. В. 5

14 Участник регионального

проекта

Захарова Л. В. Главный врач ГОБУЗ

«Новгородский центр

общественного здоровья и

медицинской профилактики»

Яковлев В. Н. 10

15 Участник регионального

проекта

Яковлев В. Н. Министр здравоохранения

Новгородской области

Тимофеева А. В. 5

16 Участник регионального

проекта

Ладягин В. Ю.  Главный врач Яковлев В. Н. 5

Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно- коммуникационной кампании

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Яковлев В. Н. Министр здравоохранения

Новгородской области

Тимофеева А. В. 5

18 Участник регионального Захарова Л. В. Главный врач ГОБУЗ Яковлев В. Н. 10



проекта «Новгородский центр

общественного здоровья и

медицинской профилактики»

19 Участник регионального

проекта

Яковлева Н. С. Первый заместитель министра

здравоохранения

Новгородской области

Яковлев В. Н. 5

20 Участник регионального

проекта

Яковлев В. Н. Министр здравоохранения

Новгородской области

Тимофеева А. В. 5

21 Участник регионального

проекта

Руководители М. О. .  Главный врач Яковлев В. Н. 5

Субъекты Российской Федерации в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения - административные округа или районы)

внедрили муниципальные программы общественного здоровья

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Яковлев В. Н. Министр здравоохранения

Новгородской области

Тимофеева А. В. 5

23 Участник регионального

проекта

Яковлев В. Н. Министр здравоохранения

Новгородской области

Тимофеева А. В. 1

24 Участник регионального

проекта

Захарова Л. В. Главный врач ГОБУЗ

«Новгородский центр

общественного здоровья и

медицинской профилактики»

Яковлев В. Н. 10

25 Участник регионального

проекта

Руководители М. О. .  Главный врач Яковлев В. Н. 5


